CIR ENGENHARIA E CONSTRUCÃO LTDA
CNPJ N.º 51.837.468/0001-76
Rua Alderige Candido Ribeiro, n.º 05, Apto B, Bairro Santa Bárbara, Conceição dos Ouros/MG
E-mail: cirengenhariaeconstrucao@gmail.com Telefone: (35) 99874-9481

MEDIÇÃO N. 03

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG | **VALOR MÃO DE OBRA (MEDIÇÃO 03): R$ 41.048,50** | **DATA: 01/08/2024**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | **END.: BAIRRO CACHOEIRINHA** | **PRAZO DA OBRA: 12 MESES**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	INTALAÇÕES PROVISÓRIAS	Físico %	0,03%	100,00%											
		Financeiro	144,69	144,69											
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,55%	35,00%	10,00%	5,00%									
		Financeiro	7.475,65	2.616,48	747,57	373,78									
3	FUNDAÇÕES	Físico %	17,24%	15,00%	10,00%	25,00%									
		Financeiro	83.148,52	12.471,03	8.310,98	20.784,67									
4	ESTRUTURA	Físico %	7,68%		20,00%	20,00%									
		Financeiro	37.040,64		7.408,13	7.408,13									
5	ALVENARIAS	Físico %	12,94%		20,00%	20,00%									
		Financeiro	62.409,62		12.481,92	12.481,92									
6	COBERTURA E FORRO	Físico %	15,34%												
		Financeiro	73.984,82												
7	REVESTIMENTOS	Físico %	10,77%												
		Financeiro	51.943,71												
8	PISOS	Físico %	6,04%												
		Financeiro	29.130,92												
9	ESQUADRIAS	Físico %	7,33%												
		Financeiro	35.352,59												
10	PINTURA	Físico %	4,83%												
		Financeiro	23.295,09												
11	INSTALAÇAO ELÉTRICA	Físico %	9,72%												
		Financeiro	46.879,56												
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Físico %	6,23%												
		Financeiro	30.047,29												
13	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	0,30%												
		Financeiro	1.446,90												
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**3,16%**	**6,00%**	**8,51%**									
		Financeiro	**R$ 482.300,00**	**15.232,20**	**28.948,60**	**41.048,50**									

RESUMO: PREGÃO: 025/2024
UNIDADE: M2
QUANTIDADE: 910,00
PROPOSTA UNITÁRIA: R$ 530,00
VALOR TOTAL: R$ 482.300,00

MEDIÇÃO 03: R$ 41.048,50 /530 = 77,45 M2

REPRESENTANTE: JOÃO PAULO DA ROCHA

JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS - CREA 56.250/D
Engenheiro Fiscal