PLANILHA DE MEDIÇÃO

BDMG
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Conceição dos Ouros
Obra: Adequação de via urbana
Responsável Técnico Fiscal: JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS
Nº CREA/CAU: 56.250/D
Contrato BDMG Nº: 431.507/26

Empresa Executora: RDA CONSTRUÇÕES LTDA
Nº do Contrato Licitado: 067/2026
Responsável Técnico Executor: WELLINGTON CÂNDIDO MENDONÇA
Nº CREA/CAU: 59.034/D
Quantidade de Aditivos Realizados: 0

Medição Nº : 1
Período: 02/07/2026 A 03/07/2026
Data: 03/07/2026
Venc. do Contrato: 18/05/2027

Item	Discriminação *Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações*	Unid.	Preço Unitário A	Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R$) Previsto Total AxB	Valor (R$) Executado Nesta Medição AxC	Valor (R$) Executado Acumulado AxD
	Adequação de via urbana						**2.623.839,25**	**411.632,70**	**411.632,70**
1	**CANTEIRO DE OBRA**						**-**	**-**	**-**
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2		4,500	-	-	-	-	-
2	**LOCAÇÃO**						**37.132,82**	**-**	**-**
2.1	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	8.572,63	1,000	-	-	8.572,63	-	-
2.2	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	UN	42,06	500,000	-	-	21.030,00	-	-
2.3	TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA)	MES	8.400,02	0,500	-	-	4.200,01	-	-
2.4	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA)	MES	6.660,36	0,500	-	-	3.330,18	-	-
3	**SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DA OBRA**						**922,80**	**-**	**-**
3.1	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	61,52	15,000	-	-	922,80	-	-
4	**PAVIMENTAÇÃO**						**2.585.783,62**	**411.632,70**	**411.632,70**
4.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	M2	2,10	28.304,280	4.505,800	4.505,800	59.438,99	9.462,18	9.462,18
4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	2.139,15	1.132,170	180,231	180,231	2.421.881,46	385.540,81	385.540,81
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2,09	33.965,140	5.406,980	5.406,980	70.987,14	11.300,59	11.300,59
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0,88	38.040,950	6.055,820	6.055,820	33.476,04	5.329,12	5.329,12

JOSE AIRTON JUNHO DOS REIS:62509900625
Assinado de forma digital por JOSE AIRTON JUNHO DOS REIS:62509900625
Dados: 2026.07.03 09:43:19 -03'00'

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Fiscal

WELLINGTON CANDIDO MENDONCA:08807100630
Assinado de forma digital por WELLINGTON CANDIDO MENDONCA:08807100630
Dados: 2026.07.07 14:11:39 -03'00'

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Executor