
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

Físico % 40,91% 100,00%

Financeiro R$ 112.016,80 R$ 112.016,80

Físico % 54,63% 100,00%

Financeiro R$ 149.558,89 R$ 149.558,89

Físico % 4,46% 100,00%

Financeiro R$ 12.208,72 R$ 12.208,72
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Físico % 100% 40,91% 59,09%

Financeiro R$ 273.784,41 R$ 112.016,80 R$ 161.767,61

PREFEITO MUNICIPAL: LUIS FERNANDO ROSA DE CASTRO

TOTAL

ENG. CIVIL JÔNATAS ELBEN ALVES DOS SANTOS

PRAZO DA OBRA: 60 Dias

PISO EM CONCRETO ARMADO

ALAMBRADO

OBRA: Construção de Muro de Arrimo

2

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CREA-MG 199.285/D

3

PREFEITURA: Município de Conceição dos Ouros VALOR DA OBRA: R$ 273.784,41

LOCAL: Bairro BNH APTIV

DATA: 19/05/2021

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS - MG

Praça Jose Maria de Souza, 01 - Centro - CEP: 37.548-000 - Conceição dos Ouros MG

TEL (35) 3653-1220 -  FAX (35) 3653-1281 - email: prefeitura@conceicaodosouros.mg.gov.br

MURO ARRIMO
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