
Município: Conceição dos Ouros
Projeto: Pavimentação de estradas vicinais do município
Responsável Técnico: José Airton Junho dos Reis
Nº CREA/CAU: 56.250/D
Data: 29/03/2023

Descrição
Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.666,63 0,09 1.666,63 100,00 - - - - -
2 DRENAGEM 418.813,32 22,74 83.762,66 20,00 83.762,66 20,00 62.822,00 15,00 62.822,00 15,00 62.822,00 15,00 62.822,00 15,00
3 PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO 1.421.263,30 77,17 284.252,66 20,00 284.252,66 20,00 213.189,50 15,00 213.189,50 15,00 213.189,50 15,00 213.189,50 15,00

1.841.743,25 100,00 369.681,95 20,07 368.015,32 19,98 276.011,49 14,99 276.011,49 14,99 276.011,49 14,99 276.011,49 14,99
1.841.743,25 100,00 369.681,95 20,07 737.697,28 40,05 1.013.708,77 55,04 1.289.720,26 70,03 1.565.731,76 85,01 1.841.743,25 100,00

MÊS 6

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

TOTAL
TOTAL ACUMULADO

Item
Valor dos Serviços MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5
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