
Município: Conceição dos Ouros Empresa Executora: J. FRANCISCO DE CASTRO VIANA Medição Nº : 1
Obra: Pavimentação de estradas vicinais do município Nº do Contrato Licitado: 088/2023 Período: 19/07/2023 A 28/09/2023
Responsável Técnico Fiscal: José Airton Junho dos Reis Responsável Técnico Executor: João Francisco de Castro Viana Data: 28/09/2023
Nº CREA/CAU: 56.250/D Nº CREA/CAU: 222166/D
Contrato BDMG Nº: 352.700/22 Quantidade de Aditivos Realizados: 0 Venc. do Contrato: 15/01/2024

Item
Discriminação

Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações
Unid.
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Pavimentação de estradas vicinais do município 1.374.745,32 88.744,84 88.744,84
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.666,63 1.666,63 1.666,63
1.1 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 
ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 
METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE 
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 
DEMÃOS

UN 1.666,63 1,000 1,000 1,000 1.666,63 1.666,63 1.666,63

2 DRENAGEM 197.844,68 12.786,77 12.786,77
2.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 40,02 4.943,500 319,500 319,500 197.844,68 12.786,77 12.786,77

3 PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO 1.175.234,01 74.291,45 74.291,45
3.1 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 1,14 14.308,500 904,500 904,500 16.335,30 1.032,62 1.032,62
3.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, 

ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE 
ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

M2 80,99 14.308,500 904,500 904,500 1.158.898,71 73.258,82 73.258,82

PLANILHA DE MEDIÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS
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