
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico %
0,59% 100,00%

Financeiro
R$ 1.789,06 R$ 1.789,06

Físico %
29,02% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Financeiro
R$ 88.585,80 R$ 17.717,16 R$ 17.717,16 R$ 17.717,16 R$ 17.717,16 R$ 17.717,16

Físico %
70,40% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Financeiro
R$ 214.928,77 R$ 42.985,75 R$ 42.985,75 R$ 42.985,75 R$ 42.985,75 R$ 42.985,75

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 20,47% 19,88% 19,88% 19,88% 19,88%

Financeiro R$ 305.303,63 R$ 62.491,97 R$ 60.702,91 R$ 60.702,91 R$ 60.702,91 R$ 60.702,91

Observações: BDI 28,68%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS                                                                                                                           

Praça José Maria de Souza, 01 - Centro, CEP 37.548-000

CREA-MG : 56.250/D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 27/06/2023PREFEITURA: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS - MG VALOR DO CONVÊNIO: R$ 305.303,63

PRAZO DA OBRA: 05 MESES

LOCAL: RUA PROFª MARIA INÊS GÓRIA, RUA VICENTE RODRIGUES DA 

SILVA, RUA JOSÉ JOAQUIM CAMPOS, RUA ADELIA PEREIRA DE FREITAS, 

RUA PROJETADA 1 e RUA PROJETADA 2, CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

PAVIMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO3

Luís Fernando Rosa de Castro - Prefeito Municipal

TOTAL

José Airton Junho dos Reis - Engenheiro Civil

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA1

2 DRENAGEM
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