
CONTRATO: 094/2023
TP: 004/2023

BDI 28,00%

(    ) DIRETA (  X  ) INDIRETA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT. S/BDI
PREÇO 

UNIT. C/BDI
PREÇO TOTAL  QUANT. PREÇO TOTAL % EXECUT.  QUANT. 

PREÇO 

TOTAL

% 

EXECUT.
 QUANT. PREÇO TOTAL % EXECUT.  QUANT. PREÇO TOTAL

% 

EXECUT.

1 6.153,47 6.153,47

1.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM 
CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO 

(3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM 
REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 

METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE 
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA 

DUAS (2) DEMÃOS

UN 1,00 1.153,96 1.477,07 1.477,07                  1,00  R$                  1.477,07 100%                      -    R$               -                        -                    1,00  R$                1.477,07 100%                      -    R$                         -   

1.2 ED-17989

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), 
INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA 

PARA
MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO

M 90,00 40,59 51,96 4.676,40                90,00  R$                  4.676,40 100%                      -    R$               -                        -                  90,00  R$                4.676,40 100%                      -    R$                         -   

6.153,47
2  R$           63.231,65  R$           -    R$         63.231,65  R$                    -   

2.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3 26,50 58,34 74,68 1.979,02                26,50  R$                  1.979,02 100%                      -    R$               -                        -                  26,50  R$                1.979,02 100%                      -    R$                         -   

2.2 101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, 

ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 210,00 65,51 83,85 17.608,50              210,00  R$                17.608,50 100%                      -    R$               -                        -                210,00  R$              17.608,50 100%                      -    R$                         -   

2.3 94967
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 23,68 486,00 622,08 14.730,85                23,68  R$                14.730,85 100%                      -    R$               -                        -                  23,68  R$              14.730,85 100%                      -    R$                         -   

2.4 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.368,00 9,54 12,21 28.913,28           2.368,00  R$                28.913,28 100%                      -    R$               -                        -             2.368,00  R$              28.913,28 100%                      -    R$                         -   

63.231,65
3  R$                       -    R$           -    R$                     -    R$        25.253,10 

3.1 103318

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 90,00 73,15 93,63 8.426,70  R$                             -                        -    R$               -                        -                        -    R$                           -                  90,00  R$              8.426,70 100%

3.2 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 12,00 75,83 97,06 1.164,72  R$                             -                        -    R$               -                        -                        -    R$                           -                  12,00  R$              1.164,72 100%

3.3 94967
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,00 486,00 622,08 622,08  R$                             -                        -    R$               -                        -                        -    R$                           -                    1,00  R$                 622,08 100%

3.4 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 100,00 9,54 12,21 1.221,00  R$                             -                        -    R$               -                        -                        -    R$                           -                100,00  R$              1.221,00 100%

3.5 93205
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO 

COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
M 90,00 30,94 39,60 3.564,00  R$                             -                        -    R$               -                        -                        -    R$                           -                  90,00  R$              3.564,00 100%

3.6 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

M2 180,00 3,36 4,30 774,00  R$                             -                        -    R$               -                        -                        -    R$                           -                180,00  R$                 774,00 100%

3.7 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 180,00 29,20 37,38 6.728,40  R$                             -                        -    R$               -                        -                        -    R$                           -                180,00  R$              6.728,40 100%

3.8 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 180,00 3,27 4,19 754,20  R$                             -                        -    R$               -                        -                        -    R$                           -                180,00  R$                 754,20 100%

3.9 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 180,00 8,67 11,10 1.998,00  R$                             -                        -    R$               -                        -                        -    R$                           -                180,00  R$              1.998,00 100%

25.253,10
4  R$           69.303,60  R$           -    R$         69.303,60  R$                    -   

REFERÊNCIA: SINAPI 04/2023 C/Desoneração e SETOP 01/2023 C/ Desoneração.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 Dias

FUNDAÇÃO
SUBTOTAL

ALVENARIA

CONTRATADO

PREFEITURA: Município de Conceição dos Ouros

PISO EM CONCRETO ARMADO

OBRA: Construção de Quadra de Futsal no Bairro Quilombo DATA: 06/06/2023

LOCAL: Conceição dos Ouros/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS
Praça José Maria de Souza, 01 - Centro, CEP 37.548-000

FORMA DE EXECUÇÃO: 

SUBTOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
FOLHA: 01/01

MEDIÇÃO Nº: 1
VALOR DO CONTRATO:  R$           183.727,39 
MEDIDO NO PERÍODO:  R$           138.688,72 

ACUMULADO TOTAL SALDO A PAGAR

% MEDIDO: 75,49%

ACUMULADO TOTAL:  R$           138.688,72 

SALDO DO CONTRATO  R$             45.038,67 

NO PERÍODO (28/10/23 ATÉ 24/11/23) ACUMULADO MEDIÇÕES ANTERIORES

SERVIÇOS PRELIMINARES

SUBTOTAL



4.1 ED-9320

PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 
30MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, 

ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO 
CORTADA

M2 486,00 111,41 142,60 69.303,60              486,00  R$                69.303,60 100%                      -    R$               -                        -                486,00  R$              69.303,60 100%                      -    R$                         -   

69.303,60
5  R$                       -    R$           -    R$                     -    R$        19.785,57 

5.1 ED-49569
TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, 

INCLUSIVE REDE E PINTURA
U 2,00 2.579,90 3.302,27 6.604,54  R$                             -                        -    R$               -                        -                        -    R$                           -                    2,00  R$              6.604,54 100%

5.2
SINAPI-I    
25399

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM 
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM 
TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, 

MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE 
VIDRO

UN 1,00 2.243,62 2.871,83 2.871,83  R$                             -                        -    R$               -                        -                        -    R$                           -                    1,00  R$              2.871,83 100%

5.3 ED-48298
CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 

(ARRANQUES)
KG 150,00 22,41 28,68 4.302,00  R$                             -                        -    R$               -                        -                        -    R$                           -                150,00  R$              4.302,00 100%

5.4
SINAPI-I           
21147

TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, 
SCHEDULE 40 (8,62 KG/M)                                                    

POSTE DE TUBO AÇO CARBONO 2 1/2" DE 6 M
M 24,00 195,55 250,30 6.007,20  R$                             -                        -    R$               -                        -                        -    R$                           -                  24,00  R$              6.007,20 100%

19.785,57

183.727,39 138.688,72 138.688,72 45.038,67

SUBTOTAL

TOTAL GERAL DA OBRA
SUBTOTAL

Prefeitura Municipal de Conceição dos OurosResponsável Técnico:
Cristiano Roberto de Almeida

Engenheiro Civil
Crea/MG- 154.629/D

José Airton junho dos Reis

Pouso Alegre 29/11/2023

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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