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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV

916917/2021

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 960.019,00 39.981,00 1.000.000,00

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

 - -75.651,74

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Pavimentação de calçadas ADEQUAÇÃO DAS VIAS   Em Análise 5.349,32        m² LOTE 1 960.019,00 115.632,74  - 1.075.651,74

2.  -  -  -  -

3.  -  -  -  -

4.  -  -  -  -

5.  -  -  -  -

6.  -  -  -  -

7.  -  -  -  -

8.  -  -  -  -

9.  -  -  -  -

10.  -  -  -  -

960.019,00 115.632,74  - 1.075.651,74

( 89,25% ) ( 10,75% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: LUÍS FERNANDO ROSA DE CASTRO

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
Data

segunda-feira, 19 de setembro de 2022

CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

TOTAL

ERRO: SALDO NEGATIVO

Saldo a 

Reprogramar

Adequação das vias públicas do município de Conceição dos Ouros

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

VALORES CONTRATADOS (R$):1078.882-83/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG
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