
DATA: 23/05/2024 FOLHA Nº: 01/01

OBRA: Pavimentação em bloco sextavado de concreto

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 0,44% 100,00%

Financeiro R$1.765,74 R$1.765,74

Físico % 99,56% 40,00% 40,00% 20,00%

Financeiro R$400.371,42 R$160.148,57 R$160.148,57 R$80.074,28

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 40,26% 39,82% 19,91%

Financeiro R$402.137,16 R$161.914,31 R$160.148,57 R$80.074,28

Observações:

José Airton Junho dos Reis

Arquiteto(a) ou Engenheiro(a) Civil

CAU ou CREA/MG Nº: 56.250/D

Luís Fernando Rosa de Castro

Prefeito(a) Municipal

TOTAL

VALOR DO CONVÊNIO:

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES

R$402.137,16

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

LOCAL: RUA MERCÚRIO

 ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas 
Superintendência de Coordenação Técnica 
Diretoria de Custos 
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