
VALOR DA OBRA: 172.050,31R$ 113.005,37

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

Físico % 1,54% 100,00%

Financeiro 1.739,70 1.739,70

Físico % 91,48% 100,00%

Financeiro 103.374,58 103.374,58

Físico % 3,79% 100,00%

Financeiro 4.277,78 4.277,78

Físico % 3,20% 100,00%

Financeiro 3.613,31 3.613,31
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Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 113.005,37 R$ 113.005,37

Observações:

_________________________________________

Engº Civil: José Airton Junho dos Reis

CREA 56.250/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS
Praça José Maria de Souza, nº 01 - Centro, CEP 37548-000

FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO TORRE DE TELEFONIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

PORTÃO

DATA: 02/08/2024MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG

LOCAL: CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG. PRAZO DA OBRA: 30 DIAS

1.0

2.0

CONCERTINA

3.0

4.0

Prefeito Municipal

__________________________________

Luís Fernando Rosa de Castro


