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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO NOME DA EMPRESA

947573/2023
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Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

1 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
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Medições

%

R$

%
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Local Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
Data CREA/CAU: 56.250/D

ART/RRT: MG20242740842

0,00%

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO VERTICAL

Medição 5 Medição 9

Administração Local

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº CTEF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROSAdequação de Estradas Vicinais

Título dos Eventos

11,87%1 28/05/2025 a 20/06/2025

1089.361-62/2023

Data das Medições

Nº do 

Evento

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Medição 12Medição 11Medição 10Medição 7

0,00% 0,00%

Medição 6

0,00%

091 J FRANCISCO DE CASTRO VIANA & CIA LTDA

11,87%

- 43.461,21

11,87%11,87%

- - 

11,87%

- - 

sexta-feira, 20 de junho de 2025

CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG

Acumulado:
11,87%

43.461,2143.461,21 43.461,21

11,87%11,87% 11,87%11,87%

- 

43.461,21

11,87%

43.461,21 43.461,21

- 

43.461,2143.461,21 43.461,21 43.461,21

0,00%

43.461,21

11,87%11,87% 11,87%

43.461,21

0,00%0,00%

EXECUÇÃO DE CALÇADAS

0,00%

- 

Medição 2 Medição 3 Medição 4 Medição 8

- - - 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

DRENAGEM SUPERFICIAL

0,00%0,00%

Medição 1

11,87%

20/06/2025

Período:
0,00%
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SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO VERTICAL

Administração Local

Título dos Eventos

1089.361-62/2023

Nº do 

Evento

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

sexta-feira, 20 de junho de 2025

CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG

Acumulado:

EXECUÇÃO DE CALÇADAS

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

DRENAGEM SUPERFICIAL

Período:
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PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO NOME DA EMPRESA

Medição: Período: % Realizado Período.: % Realizado Acum.:
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%

R$

%

R$

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 56.250/D

ART/RRT: MG20242740842

43.461,2143.461,21 43.461,21

- - 

43.461,21

Medição 6 Medição 7

43.461,2143.461,21 43.461,21 43.461,21 43.461,21

11,87% 11,87%

- - 

43.461,21

11,87% 11,87% 11,87%11,87%

43.461,21 43.461,21

11,87% 11,87% 11,87% 11,87% 11,87% 11,87%

43.461,21 - - - - - 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 28/05/2025 a 20/06/2025 11,87%

- 

Medição 12

11,87% 0,00% 0,00% 0,00%

Medição 1 Medição 2 Medição 3 Medição 4 Medição 5 Medição 8 Medição 9 Medição 10 Medição 11

11,87%

Data das Medições

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº CTEF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROSAdequação de Estradas Vicinais  J FRANCISCO DE CASTRO VIANA & CIA LTDA 091
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