
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº: 03 02 01

VALOR DO CONTRATO: 254.800,00 254.800,00 254.800,00
MEDIDO NO PERÍODO: 127.507,98 51.417,77 45.374,44

% MEDIDO: 50,04% 20,18% 17,81%
ACUMULADO TOTAL: 224.300,19 96.792,20 45.374,44

SALDO DO CONTRATO 30.499,81 158.007,80 209.425,56
DATA:

REFERÊNCIA: SEINFRA-SUL-JAN/2025 COM DESONERAÇÃO BDI: 26,44%

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT
CUSTO 

UNITÁRIO 
(R$)

UNITÁRIO COM 
BDI (R$)

VALOR TOTAL 
COM BDI (R$)

MEMÓRIA DE CÁLCULO
% 
E
X

 QUANT.  PREÇO TOTAL % EXECUTADO  QUANT.  QUANT. QUANT. PREÇO TOTAL % EXECUTADO QUANT. PREÇO TOTAL % SALDO

TOTAL     1.015.112 254.800,00     
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA 254.800,00     

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.222,95         

1.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, 
PLOTADA
COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, 
EM
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,

un 1,00                        967,22 1.222,95              1.222,95         
 01 unid medida 
(3,00m*1,50m) 0,00 0,00% 1,00                1,00           1.222,95      100% -            -                0%

2 FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA -                        38.936,44       

2.1
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO,
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M3 0,78                        408,93 517,05                 403,30             
 

(8*0,4*0,4*0,2)+(13*0,2*0,
2) 

0,00 0,00% 0,78                0,78           403,30         100% -            -                0%

2.2

EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO 25CM, 
EXCLUSIVE ARMAÇÃO, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, 
USINADO, COM FCK 20MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M 48,00                         66,09 83,56                   4.010,88         (8*6) 0,00 0,00% 48,00              48,00         4.010,88      100% -            -                0%

2.3

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA
ESTACA TIPO STRAUSS (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E
DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO 
RODADO

UNID 1,00                     4.442,58 5.597,65              5.597,65         1 unid. 0,00 0,00% 1,00                1,00           5.597,65      100% -            -                0%

2.4
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E
SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

M2 7,76                           57,46 72,65                   563,76              (13*0,2*2)+(1,6*0,4*4) 0,00 0,00% 7,76                7,76           563,76         100% -            -                0%

2.5
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 2,70                        584,94 739,60                 1.996,92          (48*0,2*0,2)+0,78 0,00 0,00% 2,70                2,70           1.996,92      100% -            -                0%

2.6
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE
ESPAÇADOR

KG 270,00                       11,18 14,13                   3.815,10         2,7*100 0,00 0,00% 270,00            270,00       3.815,10      100% -            -                0%

PISO EM CONCRETO                     -   

2.7
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM
ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 
EXCLUSIVE

M2 30,00                      247,84 313,36                 9.400,80         Conforme projeto 0,00 0,00% 30,00              30,00         9.400,80      100% -            -                0%

2.8
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 10,60                      602,15 761,36                 8.070,42         106*0,1 0,90           682,46 8,46% 6,04                3,67                10,60         8.070,41      100% 0,00          0,00              0%

2.9
APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO

M2 106,00                         3,08 3,89                      412,34             (20*2,95)+(23*2,1) 0,00 0,00% 76,00              30,00              106,00       412,34         100% -            -                0%

2.10
ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-92,
DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM,
INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO

KG 156,88                       15,74 19,90                   3.121,91         106*1,48 0,00 0,00% 112,48            44,40              156,88       3.121,91      100% -            -                0%

2.11
POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO,
INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM 
NIVELAMENTO A

M2 106,00                       11,51 14,56                   1.543,36         (20*2,95)+(23*2,1) 0,00 0,00% 76,00              30,00              106,00       1.543,36      100% -            -                0%

3 VEDAÇÃO                     -   22.565,03       

3.1

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÃO EM
ALVENARIAS DE VEDAÇÃO, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 
15CM,
INCLUSIVE REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE 
ESQUADRIAS,
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E

M2 30,15                         14,21 17,97                   541,80              (2*(2,1*2))+(7,25*3) 0,00 0,00% 23,87              6,28                30,15         541,80         100% -            -                0%

3.2

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO,
COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO

M2 150,00                         8,48 10,72                   1.608,00         50*3 0,00 0,00% 81,56              68,44              150,00       1.608,00      100% -            -                0%

3.3
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 
14CM,
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

M2 37,50                         53,75 67,96                   2.548,50         12,5*3 0,00 0,00% 37,14              0,36                37,50         2.548,50      100% -            -                0%

3.4

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE
CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 
4,
5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

M 25,00                         17,62 22,28                   557,00             12,5*2 0,00 0,00% 25,00              25,00         557,00         100% -            -                0%

3.5

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ESP
. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO
COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO

M2 225,00                         7,86 9,94                      2.236,50         (37,5*2)+150 0,00 0,00% 156,56            68,44              225,00       2.236,50      100% -            -                0%

3.6
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 
AREIA)
, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA 

M2 207,00                       30,30 38,31                   7.930,17         225-18 0,00 0,00% 138,56            68,44              207,00       7.930,17      100% -            -                0%

MEDIÇÃO 01 - 
01/009/2025 ATÉ 

18/09/2025
ACUMULADO TOTAL SALDO DO CONTRATO

END.: RUA CASSIANO PINTO, Nº 25, BAIRRO CHÁCARA DOS EUCLIDES - CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG
10/05/2025

MEDIÇÃO 03 - 16/10/2025 ATÉ 06/11/2025

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA

MEDIÇÃO 02 - 
19/09/2025 ATÉ 

15/10/2025
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END.: RUA CASSIANO PINTO, Nº 25, BAIRRO CHÁCARA DOS EUCLIDES - CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG
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MEDIÇÃO 03 - 16/10/2025 ATÉ 06/11/2025

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA

MEDIÇÃO 02 - 
19/09/2025 ATÉ 

15/10/2025

3.7 REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDE, ESP. 5MM , APLICAÇÃO 
MANUAL, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO

M2 31,05                         17,33 21,91                   680,31              ((2,35+2,35+7,25)*3)-4,8 31,05         680,31 100,00% 31,05         680,31         100% -            -                0%

3.8
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO
ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

m2xmês 17,00                         16,01 20,25                   344,25             7,25*2,35 0,00 0,00% 17,00              17,00         344,25         100% -            -                0%

3.9

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA,
CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA
TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE
CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE
20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO

M² 17,00                      104,16 131,71                 2.239,07         7,25*2,35 0,00 0,00% 17,00              17,00         2.239,07      100% -            -                0%

3.10
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE
ESPAÇADOR

KG 200,00                       11,18 14,13                   2.826,00         Conforme projeto 0,00 0,00% 200,00            200,00       2.826,00      100% -            -                0%

3.11
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E
SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

M2 14,50                         57,46 72,65                   1.053,43          (12,5*0,2)+(10*0,2*2*3) 0,00 0,00% 14,50              14,50         1.053,43      100% -            -                0%

4 COBERTURA                     -   -                        72.636,70       -             

4.1

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO
METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA,
INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E
APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM
SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

KG 840,00                       17,54 22,18                   18.631,20       Conforme projeto 682,50       15.137,85 81,25% 157,50            840,00       18.631,20    100% -            -                0%

4.2

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA
TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO 
NATURAL,
INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M2 293,40                       88,07 111,35                 32.670,09       

 
(12,5*16,9)+(4,1*2,1)+(9,55

*2,95)+(7,25*2,35)+(7,2*2)+
(7,2*2) 

213,40       23.762,09 72,73% 80,00              293,40       32.670,09    100% -            -                0%

4.3

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL 
LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, 
MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR 
ANTICORROSIVO  EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

kg 309,80                       19,66 24,85                   7.698,53         Conforme projeto 190,96       4.745,36 61,64% 118,84            309,80       7.698,53      100% -            -                0%

4.4
RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA,
ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM,
INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

M 132,00                       38,65 48,86                   6.449,52         Conforme projeto 105,60       5.159,62 80,00% 26,40              132,00       6.449,52      100% -            -                0%

4.5
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM
DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL
VERTICAL

M 46,00                         47,18 59,66                   2.744,36         9,55+21+7,55+7,35 36,80         2.195,49 80,00% 9,20                46,00         2.744,36      100% -            -                0%

4.6
CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA TELHADO EM
TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E
SUPORTES

M 50,00                         70,28 88,86                   4.443,00         Conforme projeto 40,00         3.554,40 80,00% 10,00              50,00         4.443,00      100% -            -                0%

5 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA                     -   -                        4.904,54         -             

5.1

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB -
SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA 
ALVENARIA/PISO,
COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE 
ATÉ
CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM

UN. 4,00                        136,57 172,68                 690,72             04 unidades 0,00 0,00% 4,00                4,00           690,72         100% -            -                0%

5.2

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV -
SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM
DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO,
INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO
DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA (VASO)

UN. 4,00                        250,88 317,21                 1.268,84         04 unidades 0,00 0,00% 4,00                4,00           1.268,84      100% -            -                0%

5.3

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV -
SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM
DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO
TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM
ARGAMASSA (PIA E TANQUE)

UN. 2,00                        179,79 227,32                 454,64             02 unidades 0,00 0,00% 2,00                2,00           454,64         100% -            -                0%

5.4

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC 
RÍGIDO
SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM
DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA,
INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO

UN 10,00                      113,00 142,87                 1.428,70         10 unidades 0,00 0,00% 10,00              10,00         1.428,70      100% -            -                0%

5.5
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO,
ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE
CONEXÕES

M 12,00                         33,55 42,42                   509,04             
 12 metros 

aproximadamente 0,00 0,00% 12,00              12,00         509,04         100% -            -                0%

5.6
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE 

M 12,00                         17,33 21,91                   262,92             
 12 metros 

aproximadamente 0,00 0,00% 12,00              12,00         262,92         100% -            -                0%

5.7
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE 

M 12,00                         19,09 24,14                   289,68             
 12 metros 

aproximadamente 0,00 0,00% 12,00              12,00         289,68         100% -            -                0%
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END.: RUA CASSIANO PINTO, Nº 25, BAIRRO CHÁCARA DOS EUCLIDES - CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG
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MEDIÇÃO 03 - 16/10/2025 ATÉ 06/11/2025

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG
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MEDIÇÃO 02 - 
19/09/2025 ATÉ 

15/10/2025

6 PISOS E AZULEJOS                     -   -                        28.472,17       -             

6.1

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO 
HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 
EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m2 22,80                         14,13 17,86                   407,21             37,7-18,3+3,4 0,00 0,00% 22,80              22,80         407,17         100% 0,00          0,04              0%

6.2

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, 
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, 
PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 214,40                       58,59 74,08                   15.882,75       
 

((1,7*4)+(4*2,8)+(1,7*4)+(1,
95*4)*2)+(12*2)+150 

147,64       10.937,17 68,86% 22,26              44,50              214,40       15.882,75    100% -            -                0%

6.3
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM 
PREPARO MECANIZADO

M2 97,70                         36,33 45,93                   4.487,36         
 

(((1,7*2,8)+(1,7*1,95))*2)+1
8,15+3,4+60 

69,14         3.175,70 70,77% 21,91              6,65                97,70         4.487,36      100% 0,00          0,00              0%

6.4

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, 
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE     EXTERNO 
(ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 
2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 97,70                         62,29 78,76                   7.694,85         
 

(((1,7*2,8)+(1,7*1,95))*2)+1
8,15+3,4+60 

90,20         7.104,15 92,32% 7,50                97,70         7.694,85      100% -            -                0%

7 ESQUADRIAS                     -   -                        13.242,21       -             

7.1

VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 8MM,
INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE
BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,
EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

M2 4,80                        299,96 379,26                 1.820,45         (2*1,2)*2 4,80           1.820,45 100,00% 4,80           1.820,45      100% -            -                0%

7.2
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO 
EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (PORTA 80X2,10)CM, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS E VIDRO JATEADO

M2 3,36                        520,70 658,37                 2.212,12         ((0,8*2,1)*2) 3,36           2.212,12 100,00% 3,36           2.212,12      100% -            -                0%

7.3
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 10,80                      541,45 684,60                 7.393,68         12*0,6*1,5 0,00 0,00% 5,04                5,04           3.450,38      47% 5,76          3.943,30       53%

7.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERRAGENS PARA 
CONFECÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA

un 12,00                      119,69 151,33                 1.815,96         12 unidades 9,00           1.361,97 75,00% 3,00                12,00         1.815,96      100% -            -                0%

8 PINTURA                     -   -                        34.492,00       0,00 -             

8.1
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM
APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA
ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 1.000,00                   12,70 16,06                   16.060,00       Conforme projeto 250,00       4.015,00 25,00% 250,00       4.015,00      25% 750,00      12.045,00     75%

8.2
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/
ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 
SELADOR

M2 1.000,00                     5,88 7,43                      7.430,00         Conforme projeto 250,00       1.857,50 25,00% 250,00       1.857,50      25% 750,00      5.572,50       75%

8.3
PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM CONCRETO, DUAS (2)
DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) 
DEMÃO

M2 100,00                       32,27 40,80                   4.080,00         Conforme projeto 50,00         2.040,00 50,00% 50,00         2.040,00      50% 50,00        2.040,00       50%

8.4

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS,                                                                                                
DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE 
UMA (1)DEMÃO                                                                DE FUNDO 

M2 200,00                       27,37 34,61                   6.922,00         Conforme projeto 100,00       3.461,00 50,00% 100,00       3.461,00      50% 100,00      3.461,00       50%

9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA                     -   -                        1.215,97         -             

9.1

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR 
COMPLETA,
PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8,
TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E 

UN    2,00                        141,66 179,12                 358,24             02 unidades 0,00 0,00% -             -               0% 2,00          358,24          100%

9.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/
ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO,
UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V

M 50,00                           3,40 4,30                      215,00             
 50 metros 

aproximadamente 0,00 0,00% -             -               0% 50,00        215,00          100%

9.3

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS,
CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 
4"X2"
DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO,

UN 4,00                           22,60 28,57                   114,28             04 unidades 0,00 0,00% -             -               0% 4,00          114,28          100%

9.4

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES,
CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" 
DE
DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO,

UN 1,00                           55,72 70,45                   70,45               01 unidade 0,00 0,00% -             -               0% 1,00          70,45            100%

9.5
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN
25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO

M 50,00                           7,24 9,16                      458,00             
 50 metros 

aproximadamente 0,00 0,00% 50,00              50,00         458,00         100% -            -                0%

10 LOUÇAS E METAIS                     -   -                        6.998,16         -             

10.1

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, 
COR
BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO,
ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE

UN 4,00                        465,61 588,72                 2.354,88         04 unidades 4,00           2.354,88 100,00% 4,00           2.354,88      100% -            -                0%



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº: 03 02 01

VALOR DO CONTRATO: 254.800,00 254.800,00 254.800,00
MEDIDO NO PERÍODO: 127.507,98 51.417,77 45.374,44

% MEDIDO: 50,04% 20,18% 17,81%
ACUMULADO TOTAL: 224.300,19 96.792,20 45.374,44

SALDO DO CONTRATO 30.499,81 158.007,80 209.425,56
DATA:

REFERÊNCIA: SEINFRA-SUL-JAN/2025 COM DESONERAÇÃO BDI: 26,44%

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT
CUSTO 

UNITÁRIO 
(R$)

UNITÁRIO COM 
BDI (R$)

VALOR TOTAL 
COM BDI (R$)

MEMÓRIA DE CÁLCULO
% 
E
X

 QUANT.  PREÇO TOTAL % EXECUTADO  QUANT.  QUANT. QUANT. PREÇO TOTAL % EXECUTADO QUANT. PREÇO TOTAL % SALDO

MEDIÇÃO 01 - 
01/009/2025 ATÉ 

18/09/2025
ACUMULADO TOTAL SALDO DO CONTRATO

END.: RUA CASSIANO PINTO, Nº 25, BAIRRO CHÁCARA DOS EUCLIDES - CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG
10/05/2025

MEDIÇÃO 03 - 16/10/2025 ATÉ 06/11/2025

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA

MEDIÇÃO 02 - 
19/09/2025 ATÉ 

15/10/2025

10.2

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE 
EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL 
CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (LAVATÓRIO)

UN 4,00                        519,77 657,20                 2.628,80         04 unidades 4,00           2.628,80 100,00% 4,00           2.628,80      100% -            -                0%

10.3
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA 
EM ALVENARIA

M2 3,00                        296,77 375,24                 1.125,72         Conforme projeto 3,00           1.125,72 100,00% 3,00           1.125,72      100% -            -                0%

10.4

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304,
APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, 
ASSENTAMENTO
EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE 
METAL
COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 

UN 2,00                        351,45 444,38                 888,76             02 unidades 2,00           888,76 100,00% 2,00           888,76         100% -            -                0%

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                     -   -                        27.751,91       -             

11.1
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.
3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO 
CROMADO E

M2 37,80                      539,96 682,73                 25.807,19        (4+5,6+2,05+0,85+3,4+3)*2 37,80         25.807,19 100,00% 37,80         25.807,19    100% -            -                0%

11.2

PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1)
FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO 
QUADRADO,
INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE 
FERRO (

m2 4,20                        338,14 427,55                 1.795,71         (2*2,1)*1 0,00 0,00% -             -               0% 4,20          1.795,71       100%

11.3

FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE ABRIR, COM UMA (1) 
FOLHAS, INCLUSIVE FECHADURA TIPO EXTERNA COM GRAU DE 
SEGURANÇA MÉDIO, ACABAMENTO EM ESPELHO CROMADO 
COM
MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC E DOBRADIÇA DE 
FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, 
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E 
INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA METÁLICA

un 1,00                        117,85 149,01                 149,01             01 unidade 0,00 0,00% -             -               0% 1,00          149,01          100%

12 LIMPEZA                     -   -                        2.361,92         -             
12.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 295,24                         6,33 8,00                      2.361,92         Conforme projeto 100,00       800,00      34% 103,33            203,33       1.626,64      69% 91,91        735,28          31%

127.507,98 224.300,19 30.499,81
POUSO ALEGRE 06/11/2025

AMR CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 32.923.421/0001-80
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