
BDI 27,45%

ITEM DESCRIÇÃO

UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO 

S/ BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

C/ BDI

PREÇO TOTAL

QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. PREÇO TOTAL

1.0 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA -R$                         -R$                    -R$                         -R$                        

2.0 DRENAGEM 5.184,97R$                -R$                    5.184,97R$                -R$                        

2.1

GUIA DE MEIO-FIO (10X15X22)CM E SARJETA (30X10)CM 

COM INCLINAÇÃO DE 10%, EM CONCRETO COM FCK 

15MPA, MOLDADA IN-LOCO, FORMA EM MADEIRA, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE 

COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
M 46,00 88,44 112,72 5.184,97R$  

46,00 100,00%

5.184,97R$                

0,00 -R$                    46,00 100,00% 5.184,97R$                0,00 -R$                        

3.0
PAVIMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DE 

CONCRETO

11.856,18R$             -R$                    11.856,18R$             -R$                        

3.2

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, 

TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, 

INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA 

ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E 

DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO

M² 131,26 70,87 90,32  R$                     11.856,18 131,26

100,00%

11.856,18R$             0,00 -R$                    131,26 100,00% 11.856,18R$             0,00 -R$                        

17.041,16 17.041,16R$             -R$                    17.041,16R$             -R$                        

..........................................................................

José Airton Junho dos Reis

CREA: 56.250/D

Engenheiro CivilRepresentante Legal da Empresa

 R$                                                                                                                                  5.184,97 

 R$                                                                                                                                11.856,18 

CLIENTE:

TOTAL GERAL:

 R$                                                                                                                                              -   

MACHADO/MG, 19 de Junho de 2026

CPF: 025.770.316-02

Renato José Ferreira

...............................................................

LOCAL: RUA JOSÉ INÁCIO RIBEIRO, BAIRRO QUILOMBO - CONCEIÇÃO DOS OUROS / MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias

MEDIÇÃO ATUAL: 17.041,16R$                                      

11/05/2026

1ªVALOR DO CONTRATO: 

PRAZO DE EXECUÇÃO:

EXECUTADO NO MÊS: 0,00%

30 DIAS

17.041,16

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE, NA RUA 

JOSÉ INÁCIO RIBEIRO, BAIRRO QUILOMBO

PROJETO:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2026   -   CONCORRÊNCIA Nº 004/2026

MEDIÇÃO:

DATA DE INÍCIO DA OBRA:

PERÍODO DE :  18/06/2026 à 19/06/2026PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS / MG

BOLETIM DA MEDIÇÃO   -   CONTRATO Nº 66/2026 - ADITIVO DE SERVIÇOS

NO PERÍODO
ACUMULADO NAS MEDIÇÕES 

ANTERIORES
ACUMULADO TOTAL SALDO A PAGARCONTRATADO

RJF CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME
CNPJ:44.833.477/0001-23

Rua Major Feliciano, nº 915 - Centro - Machado/MG
E-mail: rjfconstrucaocivil@gmail.com
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