

Ofício nº 007/2023-FA

Araraquara, 05 de abril de 2023.

ILMO. SR.

Luís Fernando Rosa de Castro

M.D. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS, MG

A/C

Aline Cristina da Costa

M.D. Secretária de Esporte, Cultura, Turismo, Eventos e Lazer

Ref. Solicitação de nova alteração de **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO** no
Processo Administrativo nº. 074/2022 – Chamamento Público nº. 001/2022.

Cumprimentando-os, e em atenção ao Termo de Fomento/Colaboração nº. 01/2022, Processo Administrativo nº. 074/2022 – Chamamento Público nº. 001/2022, assinado entre as partes interessadas, cláusula décima primeira, da alteração, item 11.1, que define a possibilidade de ajuste no Plano de Trabalho, solicitamos a Vossa Senhoria, com o devido prazo legal, nova **ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO PLANO DE TRABALHO** aprovado para o Processo Licitatório supracitado, que segue em anexo.

A solicitação visa realização de alinhamento nos ajustes já requeridos e definidos no Cronograma de Execução, tendo em vista indicar as adequações para atender as necessidades apresentadas por esta Prefeitura do Município de Conceição dos Ouros, MG, quanto ao processo de pesquisa arqueológica da área onde se encontra o sítio arqueológico do Lico, em cumprimento das exigências legais de preservação do patrimônio arqueológico de acordo com a legislação brasileira, bem como proceder os ajustes de prazos associados ao Processo IPHAN.

Como já é de conhecimento, as intervenções arqueológicas a serem realizadas no contexto do sítio arqueológico do Lico devem ser autorizadas pelo IPHAN, como definido na Lei nº 3926/1961 e Portaria IPHAN nº 07/1988.

No presente momento estamos realizando a gestão junto ao IPHAN para acompanhamento do processo, que ainda se encontra em análise técnica, para permissão e autorização das pesquisas arqueológicas, sendo que atendemos a solicitação do Departamento Técnico do órgão, a partir do Parecer Técnico nº 51/2023/COTEC IPHAN-MG/IPHAN/MG, solicitando complementações ao projeto apresentado.

Pelo exposto solicito consideração e aprovação do novo Cronograma Físico-Financeiro apresentado a este Município, tendo em vista que as alterações solicitadas não mudam o prazo final do Plano de Trabalho ou mesmo o objeto do Termo de Colaboração, bem como os valores contratados, portanto, sem prejuízo da funcionalidade do objeto.

Sem mais para o momento e aguardando o pronto atendimento das solicitações, aproveitamos o ensejo para renovar protestos de elevada consideração e apreço.

ROBSON
ANTONIO
RODRIGUES:1152
3863870

Assinado de forma digital
por ROBSON ANTONIO
RODRIGUES:11523863870
Dados: 2023.04.05 10:33:58
-03'00'

Dr. Robson A. Rodrigues
Arqueólogo Coordenador Sênior
Presidente do Conselho Administrativo
Fundação Araporã

ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO - ABRIL/2023

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PRODUTOS												
Atividades	2022					2023						
	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
Produto1: Projeto de pesquisa arqueológica e de educação patrimonial com protocolo IPHAN.												
Produto 2: Execução de diagnóstico arqueológico.												
Produto 2: Elaboração Relatório de diagnóstico situacional.												
Produto 2: Entrega Relatório de diagnóstico situacional.												
Produto 3: Educação patrimonial: pesquisa socioparticipativa – mobilização comunitária.												
Produto 3: Educação patrimonial: Audiência pública.												
Produto 3: Educação patrimonial: Diagnóstico comunitário e participativo.												
Produto 3: Educação patrimonial: Produção de material didático.												
Produto 3: Educação patrimonial: Preparação do curso de extensão e de gestão cultural e turismo.												
Produto 3: Educação patrimonial: curso de extensão e de gestão cultural e turismo.												
Produto 3: Educação patrimonial: oficinas educativas e culturais com públicos diversos.												
Produto 3: Educação patrimonial: Apresentação de resultados em evento cultural.												
Produto 3: Relatório de Educação Patrimonial.												
Produto 4: Gestão junto ao IPHAN para autorização de pesquisa arqueológica interventiva.												
Produto 4: Prospecção arqueológica de campo.												
Produto 4: Relatório de prospecção.												
Produto 5: Análise de acervos.												
Produto 5: Relatório de Análise.												
Produto 6: Relatório Final e protocolo IPHAN.												

Araraquara, 03 de abril de 2023.

ROBSON ANTONIO
RODRIGUES:11523
863870

Assinado de forma digital por
ROBSON ANTONIO
RODRIGUES:11523863870
Dados: 2023.04.05 10:33:38
+03'00'

Dr. Robson A. Rodrigues

Fundação Araporã

Presidente do Conselho Administrativo

Atividades				2023			
				Abr	Mai	Jun	Jul
PRODUTO 1 - Projeto para o Programa de Diagnóstico e Prospecção Arqueológica							
peçoal	horas de trabalho/produto	valor da hora	TOTAL				
Gerente de Projeto de Pesquisa-Arqueólogo Senior	50	R\$ 79,46	R\$ 3.973,00				
Gestor Financeiro	150	R\$ 24,00	R\$ 3.600,00				
Arqueólogo 1	18	R\$ 26,25	R\$ 472,50				
Assistente Técnico	18	R\$ 26,25	R\$ 472,50				
TOTAL DO PRODUTO			R\$ 8.518,00				
PRODUTO 2 -Diagnóstico Arqueológico							
peçoal	horas de trabalho/produto	valor da hora	TOTAL				
Gerente de Projeto de Pesquisa-Arqueólogo Senior	47	R\$ 79,46	R\$ 3.709,79				
Arqueólogo 1	30	R\$ 26,25	R\$ 787,50				
Assistente Técnico	30	R\$ 25,26	R\$ 757,80				
Gestor Financeiro	50	R\$ 24,00	R\$ 1.200,00				
TOTAL DO PRODUTO			R\$ 6.455,09				
PRODUTO 2 -Relatório - Diagnóstico Arqueológico-RELATÓRIO							
peçoal	horas de trabalho/produto	valor da hora	TOTAL				
Gerente de Projeto de Pesquisa-Arqueólogo Senior	32	R\$ 79,46	R\$ 2.542,72				
Gestor Financeiro	50	R\$ 24,00	R\$ 1.200,00				
TOTAL DO PRODUTO			R\$ 3.742,72				
Produto 3: Educação patrimonial: pesquisa socioparticipativa – mobilização comunitária.							
peçoal	horas de trabalho/produto	valor da hora	TOTAL				
Educador Patrimonial 1	25	R\$ 38,61	R\$ 965,25				
Educador Patrimonial 2	16	R\$ 38,61	R\$ 617,76				
Gerente de Projeto de Pesquisa-Arqueólogo Senior	4	R\$ 79,46	R\$ 317,84				
TOTAL DO PRODUTO			R\$ 1.900,85				

Produto 3: Educação patrimonial: Audiência pública.				Abr	Mai	Jun	Jul
peçoal	horas de trabalho/produto	valor da hora	TOTAL				
Educador Patrimonial 1	25	R\$ 38,61	R\$ 965,25				
Educador Patrimonial 2	16	R\$ 38,61	R\$ 617,76				
Gerente de Projeto de Pesquisa-Arqueólogo Senior	4	R\$ 79,46	R\$ 317,84				
TOTAL DO PRODUTO			R\$ 1.900,85				
Produto 3: Educação patrimonial: Diagnóstico comunitário e participativo.							
peçoal	horas de trabalho/produto	valor da hora	TOTAL				
Educador Patrimonial 1	25	R\$ 38,61	R\$ 965,25				
Educador Patrimonial 2	16	R\$ 38,61	R\$ 617,76				
Gerente de Projeto de Pesquisa-Arqueólogo Senior	4	R\$ 79,46	R\$ 317,84				
TOTAL DO PRODUTO			R\$ 1.900,85				
Produto 3: Educação patrimonial: Produção de material didático.							
peçoal	horas de trabalho/produto	valor da hora	TOTAL				
Educador Patrimonial 1	25	R\$ 38,61	R\$ 965,25				
Educador Patrimonial 2	16	R\$ 38,61	R\$ 617,76				
Gerente de Projeto de Pesquisa-Arqueólogo Senior	4	R\$ 79,46	R\$ 317,84				
TOTAL DO PRODUTO			R\$ 1.900,85				
Produto 3: Educação patrimonial: Preparação do curso de extensão e de gestão cultural e turismo.							
peçoal	horas de trabalho/produto	valor da hora	TOTAL				
Educador Patrimonial 1	25	R\$ 38,61	R\$ 965,25				
Educador Patrimonial 2	16	R\$ 38,61	R\$ 617,76				
Gerente de Projeto de Pesquisa-Arqueólogo Senior	4	R\$ 79,46	R\$ 317,84				
TOTAL DO PRODUTO			R\$ 1.900,85				

Produto 3: Educação patrimonial: curso de extensão e de gestão cultural e turismo.				Abr	Mai	Jun	Jul
peçoal	horas de trabalho/produto	valor da hora	TOTAL				
Educador Patrimonial 1	25	R\$ 38,61	R\$ 965,25	R\$ 321,75			
Educador Patrimonial 2	16	R\$ 38,61	R\$ 617,76	R\$ 205,92			
Gerente de Projeto de Pesquisa-Arqueólogo Senior	4	R\$ 79,46	R\$ 317,84	R\$ 105,95			
Gestor Financeiro	50	R\$ 24,00	R\$ 1.200,00				
TOTAL DO PRODUTO			R\$ 3.100,85				
Produto 3: Educação patrimonial: oficinas educativas e culturais com públicos diversos.							
peçoal	horas de trabalho/produto	valor da hora	TOTAL				
Educador Patrimonial 1	146	R\$ 38,61	R\$ 5.623,86	R\$ 617,76	R\$ 5.006,10		
Educador Patrimonial 2	20	R\$ 38,61	R\$ 772,20	R\$ 386,10	R\$ 386,10		
Gerente de Projeto de Pesquisa-Arqueólogo Senior	4	R\$ 79,46	R\$ 317,84	R\$ 158,92	R\$ 158,92		
TOTAL DO PRODUTO			R\$ 6.713,90				
Produto 3: Educação patrimonial: Apresentação de resultados em evento cultural.							
peçoal	horas de trabalho/produto	valor da hora	TOTAL				
Educador Patrimonial 1	31	R\$ 38,61	R\$ 1.196,91			R\$ 1.196,91	
Educador Patrimonial 2	18	R\$ 38,61	R\$ 694,98			R\$ 694,98	
Gestor Financeiro	50	R\$ 24,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00			
Gerente de Projeto de Pesquisa-Arqueólogo Senior	6	R\$ 79,46	R\$ 476,76			R\$ 476,76	
TOTAL DO PRODUTO			R\$ 3.568,65				
Produto 3: Educação patrimonial: Relatório de Educação Patrimonial.							
peçoal	horas de trabalho/produto	valor da hora	TOTAL				
Educador Patrimonial 1	40	R\$ 38,61	R\$ 1.544,40			R\$ 1.544,40	
Educador Patrimonial 2	8	R\$ 38,61	R\$ 308,88			R\$ 308,88	
TOTAL DO PRODUTO			R\$ 1.853,28				

Produto 4: Prospecção arqueológica de campo				Abr	Mai	Jun	Jul
peçoal	horas de trabalho/produto	valor da hora	TOTAL				
Gerente de Projeto de Pesquisa-Arqueólogo Senior	142	R\$ 79,46	R\$ 11.258,59		R\$ 11.258,59		
Arqueólogo 1	158	R\$ 26,25	R\$ 4.145,00		R\$ 4.145,00		
Arqueólogo 2	60	R\$ 26,25	R\$ 1.575,00		R\$ 1.575,00		
Gestor Financeiro	50	R\$ 24,00	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00		
TOTAL DO PRODUTO			R\$ 18.178,59				
Produto 4: Relatório de prospecção.							
peçoal	horas de trabalho/produto	valor da hora	TOTAL				
Gerente de Projeto de Pesquisa-Arqueólogo Senior	80	R\$ 79,46	R\$ 6.356,80			R\$ 6.356,80	
Gestor Financeiro	50	R\$ 24,00	R\$ 1.200,00			R\$ 1.200,00	
TOTAL DO PRODUTO			R\$ 7.556,80				
PRODUTO 5- Análise do acervo arqueológico							
peçoal	horas de trabalho/produto	valor da hora	TOTAL				
Curador de Acervo 1	60	R\$ 26,25	R\$ 1.575,00			R\$ 1.575,00	
Curador de Acervo 2	60	R\$ 26,25	R\$ 1.575,00			R\$ 1.575,00	
TOTAL DO PRODUTO			R\$ 3.150,00				
PRODUTO 5- Análise do acervo arqueológico - RELATÓRIO							
peçoal	horas de trabalho/produto	valor da hora	TOTAL				
Curador de Acervo 1	30	R\$ 26,25	R\$ 787,50				R\$ 787,50
Curador de Acervo 2	30	R\$ 26,25	R\$ 787,50				R\$ 787,50
Gestor Financeiro	50	R\$ 24,00	R\$ 1.200,00				R\$ 1.200,00
TOTAL DO PRODUTO			R\$ 2.775,00				

PRODUTO 6- Relatório Integrado (Final) do Programa de Diagnóstico, Prospecção Arqueológica e Programa de Educação Patrimonial				Abr	Mai	Jun	Jul
pessoal	horas de trabalho/produto	valor da hora	TOTAL				
Gerente de Projeto de Pesquisa-Arqueólogo Senior	42	R\$ 79,46	R\$ 3.337,32				R\$ 3.337,32
Gestor Financeiro	50	R\$ 24,00	R\$ 1.200,00				R\$ 1.200,00
TOTAL DO PRODUTO			R\$ 4.537,32				
TOTAL DO PROJETO			R\$ 79.654,45	R\$ 2.996,40	R\$ 23.729,71	R\$ 14.928,73	R\$ 7.312,32

PRODUTOS	TOTAL DO PRODUTO
PRODUTO 1 - Projeto para o Programa de Diagnóstico e Prospecção Arqueológica	R\$ 8.518,00
PRODUTO 2 -Diagnóstico Arqueológico	R\$ 10.197,81
Produto 3: Educação patrimonial	R\$ 24.740,93
Produto 4: Prospecção arqueológica de campo	R\$ 25.735,39
PRODUTO 5- Análise do acervo arqueológico	R\$ 5.925,00
PRODUTO 6- Relatório Integrado (Final) do Programa de Diagnóstico, Prospecção Arqueológica e Programa de Educação Patrimonial	R\$ 4.537,32
TOTAL DO PROJETO	R\$ 79.654,45

ROBSON
ANTONIO
RODRIGUES:1152
3863870

Assinado de forma digital
por ROBSON ANTONIO
RODRIGUES:11523863870
Dados: 2023.04.05
10:33:14 -03'00'