

2010/06/02

JVF

EMPREENDIMENTOS

MEDICÃO 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS - MG

JVF EMPREENDIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - CNPJ Nº 09.236.617/0001-85

PERÍODO: 16/01/2023 a 31/01/2023

OBJETO: SERVIÇOS INICIAIS, INFRAESTRUTURA URBANA, TOPOGRAFIA, TERRAPLENAGEM / CONTENÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, OPERAÇÃO TAPA BURACOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO EM CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG

CONTRATO: 073/2022

BDI 1	ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS			UNID	QTDE	PREÇO UNIT S/ BDI	PREÇO UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI			MEDICÃO 01			SALDO CONTRATUAL			
				PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR				
				SERVIÇOS INICIAIS							R\$	57.139,50			R\$	57.139,50		R\$	-	
	i	SETOP	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFILADAS COM REBÊS 540 E PARAFUSOS 3/8" EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIÇADA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS			U	-	R\$ 940,91	R\$ 1.168,89	R\$	-			R\$	-		R\$	-	
	ii	SETOP	ED-50158	CONE EM PVC H = 75 CM			U	50,00	R\$ 30,68	R\$ 38,12	R\$	1.905,79		50,00	R\$ 1.905,79		1.905,79		R\$	-
	iii	SETOP	ED-50157	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L = 7 M			M	200,00	R\$ 2,58	R\$ 3,21	R\$	642,67		200,00	R\$ 642,67		642,67		R\$	-
	iv	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			MES	1,00	R\$ 13.872,56	R\$ 17.233,88	R\$	17.233,88		1,00	R\$ 17.233,88		17.233,88		R\$	-
	v	SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			MES	1,00	R\$ 15.764,36	R\$ 19.584,06	R\$	19.584,06		1,00	R\$ 19.584,06		19.584,06		R\$	-
	vi	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			MES	1,00	R\$ 6.288,43	R\$ 7.812,11	R\$	7.812,11		1,00	R\$ 7.812,11		7.812,11		R\$	-
	vii	SINAPI	93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			MES	1,00	R\$ 2.822,35	R\$ 3.506,21	R\$	3.506,21		1,00	R\$ 3.506,21		3.506,21		R\$	-
	viii	SINAPI	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	220,00	R\$ 23,62	R\$ 29,34	R\$	6.454,76		220,00	R\$ 6.454,76		6.454,76		R\$	-
				SUBTOTAL - SERVIÇOS INICIAIS							R\$	57.139,50			R\$	57.139,50		R\$	-	
				INFRAESTRUTURA URBANA							R\$	786.045,02			R\$	786.045,02		R\$	-	
	1.1	SINAPI	99088	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA AF_10/2018			UN	-	R\$ 9,78	R\$ 12,16	R\$	-			R\$	-		R\$	-	
				SUBTOTAL TOPOGRAFIA							R\$	-			R\$	-		R\$	-	
	2			TERRAPLENAGEM / CONTENÇÃO																
	2.1	SETOP	RO-40157	ESCAVAÇÃO CARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 1.801 A 2.000 M			M3	-	R\$ 5,76	R\$ 7,16	R\$	-			R\$	-		R\$	-	
	2.2	SETOP	ED-S1105	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA			M3	-	R\$ 2,77	R\$ 3,44	R\$	-			R\$	-		R\$	-	
	2.3	SETOP	ED-S1106	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA			M3	-	R\$ 3,69	R\$ 4,59	R\$	-			R\$	-		R\$	-	
	2.4	SETOP	ED-S1110	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)			M3	-	R\$ 26,36	R\$ 32,75	R\$	-			R\$	-		R\$	-	
	2.5	SETOP	ED-S1131	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL			M3	-	R\$ 26,36	R\$ 32,75	R\$	-			R\$	-		R\$	-	
	2.6	SETOP	ED-S1132	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA			M3	-	R\$ 1,18	R\$ 1,47	R\$	-			R\$	-		R\$	-	
	2.7	SETOP	ED-S1119	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHÃO			M3	-	R\$ 5,73	R\$ 7,11	R\$	-			R\$	-		R\$	-	
	2.8	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRÇO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019			M3	-	R\$ 6,70	R\$ 8,31	R\$	-			R\$	-		R\$	-	
	2.9	SETOP	RO-40242	ESCALONAMENTO DE TALUDES DE ATERRÇO			M3	-	R\$ 3,93	R\$ 4,89	R\$	-			R\$	-		R\$	-	
	2.10	SETOP	ED-S1130	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)			M3XKM	-	R\$ 2,68	R\$ 3,34	R\$	-			R\$	-		R\$	-	
	2.11	SETOP	ED-S1127	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)			M3	-	R\$ 2,83	R\$ 3,52	R\$	-			R\$	-		R\$	-	
	2.12	SINAPI	100973	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADOURA [CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP] E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020			M3	-	R\$ 5,43	R\$ 6,75	R\$	-			R\$	-		R\$	-	
				SUBTOTAL TERRAPLENAGEM / CONTENÇÃO							R\$	-			R\$	-		R\$	-	
	3			PAVIMENTAÇÃO																
	3.1			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS							R\$	786.045,02			R\$	786.045,02		R\$	-	
	3.1.1	SINAPI	97656	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			M2	-	R\$ 12,67	R\$ 15,74	R\$	-			R\$	-		R\$	-	
	3.1.2	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			M3XKM	-	R\$ 1,55	R\$ 1,93	R\$	-			R\$	-		R\$	-	
	3.1.3	SETOP	RO-41093	REFORÇO DO SUB-LEITO (EXECUÇÃO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, HOMOGENEIZAÇÃO, UNIDECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL)			M3	-	R\$ 9,37	R\$ 11,65	R\$	-			R\$	-		R\$	-	

Prefeitura

MG - 507

OBJETO: SERVIÇOS INICIAIS, INFRAESTRUTURA URBANA, TOPOGRAFIA, TERRAPLENAGEM/CONTENÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, OPERAÇÃO TAPA BURACOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO EM CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG
CONTRATO: 073/2022

ITEM	24,3%	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UND	QTDE	PREÇO UNIT S/ BDI	PREÇO UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI	MEDICÃO D1	SALDO CONTRATUAL
3.1.4	SINAPI	100576		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO - PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - AF_11/2019	M2	-	R\$ 1,43	R\$ 1,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.5	SINAPI	96397		EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVELY CARGA E TRANSPORTE - AF_11/2019	M3	-	R\$ 167,10	R\$ 207,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.6	SINAPI	100564		EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVELY SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE - AF_11/2019	M3	-	R\$ 73,49	R\$ 91,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.7	SINAPI	96396		EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVELY CARGA E TRANSPORTE - AF_11/2019	M3	-	R\$ 122,70	R\$ 152,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.8	SINAPI	96375		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	-	R\$ 1,43	R\$ 1,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.9	SETOP	RO-43195		SUB-BASE SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR MODIFICADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UNIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUSIVELY CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL);	M3	-	R\$ 14,04	R\$ 17,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42238	SETOP	RO-41098		BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR MODIFICADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UNIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUSIVELY CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL);	M3	-	R\$ 14,04	R\$ 17,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42603	SINAPI	93588		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	-	R\$ 1,82	R\$ 2,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42969	SETOP	RO-51228		IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVELY TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	-	R\$ 6,84	R\$ 8,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41334	SINAPI	96402		EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - AF_11/2019	M2	8.500,37	R\$ 2,71	R\$ 3,36	R\$ 28.564,82	R\$ 8.500,37	R\$ 28.564,82
41869	SETOP	RO-41376		TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM	TXKM	189,35	R\$ 0,48	R\$ 0,60	R\$ 112,79	R\$ 189,35	R\$ 112,79
42064	SINAPI	95995		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVELY CARGA E TRANSPORTE - AF_11/2019	M3	425,02	R\$ 1.406,66	R\$ 1.747,49	R\$ 742.716,90	R\$ 425,02	R\$ 742.716,90
42430	SINAPI	93590		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	21.038,41	R\$ 0,56	R\$ 0,70	R\$ 14.650,52	R\$ 21.038,41	R\$ 14.650,52
42795	SETOP-MG	ED-48813		LASTRO DE BRITA 2 OU 3 AFILADO MANUALMENTE	M3	-	R\$ 102,77	R\$ 127,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -
43160	SINAPI	93590		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	-	R\$ 0,56	R\$ 0,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -
43525	SINAPI	92895		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 10 CM - AF_12/2015	M2	-	R\$ 72,18	R\$ 89,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2				OPERAÇÃO TAPA BURACO					R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.1	SINAPI	96402		EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - AF_11/2019	M2	-	R\$ 1,90	R\$ 2,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.2	SETOP	RO-41376		TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM	TXKM	-	R\$ 0,48	R\$ 0,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.3	SINAPI	95995		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVELY CARGA E TRANSPORTE - AF_11/2019	M3	-	R\$ 1.149,80	R\$ 1.428,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.4	SINAPI	93590		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	-	R\$ 0,56	R\$ 0,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.5	SINAPI	88314		RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-	R\$ 13,53	R\$ 16,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.6	SINAPI	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-	R\$ 13,18	R\$ 16,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL PAVIMENTAÇÃO										R\$ 786.045,02	R\$ 786.045,02
4				ITENS DIVERSOS					R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	SINAPI	95995/1518		CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DMT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	TN	-	R\$ 419,50	R\$ 521,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL ITENS DIVERSOS										R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL										R\$ 843.184,52	R\$ 843.184,52

MAYCO LEONEL
Assinado de forma digital por MAYCO
LEONEL QUERINO:01331819601
Dados: 2023.01.25 16:30:52 -03'00'

RICARDO NEVES ANDRADE BRITO
SÓCIO ADMINISTRADOR CNH: 0263053409 - DETRAN/MG

MAYCO LEONEL QUERINO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 294227/D - MG