

Proc. 21122
L2105



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1079.655.92/2021	Nº SICONV 918381/2021	GIOV PC - FOCOS DE CALDAS	GESTOR MDR	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO - PROPONENTE	AÇÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO - PROPONENTE ESPECÍFICO	DATA DE ASSINATURA 09/11/2021	REPASSÉ (R\$) 481.104,00
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS Ouros				MUNICÍPIO / UF CONCEIÇÃO DOS Ouros/MS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Seis de Agosto		
OBJETO Adequação das vias públicas do município de Conceição dos Ouros				APELIDO DO EMPREENDIMENTO Adequação das vias públicas do município de Conceição dos Ouros			
DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO Adequação das vias públicas do município de Conceição dos Ouros				RECURSO OGU não-PAC			

Situação do TC/CR: Atrasada		Percentual previsto em: mar-24		Saldo a Reprogramar:		Repassé (R\$) 12,95		Medição nº:		2	
Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Valor Total (R\$)	Acum. Período Anterior	Valores Medidos (R\$) No Período	Acum. incluindo o Período	Execução Física Acum. (%)
	TOTAL					Repassé CP. Financ. Outros Investimento	481.091,05 26.593,01 0,00 507.684,06	156.394,11 8.644,91 0,00 165.039,02	108.281,33 5.985,41 0,00 114.266,74	264.675,44 14.630,32 0,00 279.305,76	55,02%
1	Meta 1.	Adequação das vias públicas do município de Conceição dos Ouros	Licitado / Em Execução	2.841,68	m²	027/2023	507.684,06	165.039,02	114.266,74	279.305,76	55,02%
							-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-

Local: Conceição dos Ouros - MG

Data: 15 de maio de 2024

JOSE AIRTON JUNHO
Assinado de forma digital por JOSE AIRTON JUNHO DOS REIS:62509900625
Dados: 2024.05.15 09:32:27 -03'00'

LUIS FERNANDO ROSA
DE CASTRO:58955810644

Assinado eletronicamente por LUIS FERNANDO ROSA DE CASTRO:58955810644
Data: 2024.05.15 10:45:07
Assinado eletronicamente por JOSE AIRTON JUNHO DOS REIS:62509900625
Data: 2024.05.15 09:32:27 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: José Ailton Junho dos Reis
Cargo: Engenheiro Civil
ART/RT Fiscal: MG20221030630

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: Luis Fernando Rosa de Castro
Cargo: Representante do Tomador (Prefeito Municipal)

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo:



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1079.655.92/2021	Nº SICONV 918381/2021	PROPOSTANTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE C	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF 027/2023
---------------------------------	--------------------------	---	--	-----------------	---------------------

Medição: 2 Período: 27/01/2024 a 15/05/2024 % Realizado Período: 22,51% % Realizado Acum.: 55,02%

Título dos Eventos		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
TRECHO 01		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
TRECHO 02		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
TRECHO 03		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

1	Administração Local	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																									
3	MEIO-FIO																									
4	PISO EM CONCRETO																									
5	PINTURA DE PISO																									

		Data das Medições													
26/01/2024		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12		
%	32,51%	22,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
R\$	165.039,02	114.266,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
%	32,51%	55,02%	55,02%	55,02%	55,02%	55,02%	55,02%	55,02%	55,02%	55,02%	55,02%	55,02%	55,02%		
R\$	165.039,02	279.305,76	279.305,76	279.305,76	279.305,76	279.305,76	279.305,76	279.305,76	279.305,76	279.305,76	279.305,76	279.305,76	279.305,76		

CONCEIÇÃO DOS OUROS/IMG

Local

quarta-feira, 15 de maio de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: José Ailton Junho dos Reis

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: 56250/D

ART/RRT: MG20221030630

JOSE AIRTON

JUNHO DOS

REIS:62509900625

Assinado de forma digital por JOSE AIRTON JUNHO DOS REIS:62509900625

Dados: 2024.05.15 09:31:19

REIS:62509900625 -03'00'

LUIS FERNANDO ROSA DE CASTRO:58955810644

Assinado digitalmente por LUIS FERNANDO ROSA DE CASTRO:58955810644

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB Assinatura Digital, CN=LUIZ FERNANDO ROSA DE CASTRO:58955810644

Razão: Eu sou o autor deste documento

Data: 2024.05.15 10:48:23-03'00'

Font: PDF Reader Versão: 2024.2.0