

BM 01- ADITIVO 02										Revisão:	R00
Projeto: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA E CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS										Data:	23/04/2024
MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS-MG PRAZO DA OBRA: 180 DIAS END. PRAÇA JOSÉ MARIA DE SOUZA										Bancos:	SINAPI: 02/2023 Minas Gerais SETOP: 10/2022 Minas Gerais SICRO : 10/2022 Minas Gerais SUDECAP: 12/2022 Minas Gerais BDI 1: 24,23% BDI 2:

BM 01- ADITIVO 02 DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA E CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Item	Descrição	Código	Banco	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	BDI	Valor Unit. com BDI	Total	Total com BDI
3	PERGOLADOS DECK LETREIRO							R\$	4.689,30	R\$ 5.825,45
3.2	PERGOLADO COM GUARDA-CORPO E COBERTURA COM TELHA PÉRGOLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E ACABAMENTO SELADORA NATURAL E VERNIZ (BASE LETREIRO)	COT	COTAÇÃO	m2	9,57	R\$ 490,00	BDI 1	R\$ 608,72	R\$ 4.689,30	R\$ 5.825,45
4	GRANITO SANTA							R\$	1.800,00	R\$ 2.236,00
4.6	SOLEIRA DE LED EM GRANITO E=17 CM - EXCLUSIVE LED	DAC-6.8	CPU	M	20,00	R\$ 90,00	BDI 1	R\$ 111,80	R\$ 1.800,00	R\$ 2.236,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RGB FONTE E ARANDELA PERGOLADOS							R\$	10.580,00	R\$ 10.580,00
6.30	ARANDELA COLONIAL	COT-017	COTAÇÃO	UN	12,00	R\$ 115,00	BDI 2	R\$ 115,00	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
6.34	SPOT DE EMBUTIR NO CHÃO	COT-022	COTAÇÃO	UN	46,00	R\$ 200,00	BDI 2	R\$ 200,00	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00
7	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS/ACESSÓRIOS/METAIS BICO GEISER FONTES							R\$	8.756,00	R\$ 10.877,24
7.13	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	94789	SINAPI	UN	44,00	R\$ 199,00	BDI 1	R\$ 247,21	R\$ 8.756,00	R\$ 10.877,24
TOTAL GERAL									R\$	29.518,69

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS
CREA 56.250/D

LUÍS FERNANDO ROSA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL

RAFAEL VINICIUS SILVA
STRAELH:1173 0273602

Assinado de forma digital por
RAFAEL VINICIUS SILVA
STRAELH:11730273602
Dados: 2024.07.19 11:39:47 -03'00'

JOSE AIRTON JUNHO DOS REIS:62509900625

Assinado de forma digital por
JOSE AIRTON JUNHO DOS REIS:62509900625
Dados: 2024.07.19 13:12:21 -03'00'

ESTRUTURAR ENGENHARIA
LTDA:295689340 00106

Assinado de forma digital por
ESTRUTURAR ENGENHARIA
LTDA:29568934000106
Dados: 2024.07.19 11:39:59 -03'00'