

CIR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ N.º 51.837.468/0001-76
Rua Alderge Candido Ribeiro, n.º 05, Apto B, Bairro Santa Bárbara, Conceição dos Ouros/MG
E-mail: circengenhariaeconstrucao@gmail.com Telefone: (35) 99874-9481

MEDICÃO N. 04

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG			VALOR MÃO DE OBRA (MEDICÃO 04): R\$ 24.311,10										DATA: 21/08/2024			
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			END.: BAIRRO CACHOEIRINHA										PRAZO DA OBRA: 12 MESES			
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
1	INTALAÇÕES PROVISÓRIAS	Físico %	0,03%	100,00%												
		Financeiro	144,69	144,69												
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,55%	35,00%	10,00%	5,00%										
		Financeiro	7.475,65	2.616,48	747,57	373,78										
3	FUNDAÇÕES	Físico %	17,24%	15,00%	10,00%	25,00%										
		Financeiro	83.148,52	12.471,03	8.310,98	20.784,67										
4	ESTRUTURA	Físico %	7,68%		20,00%	20,00%	10,00%									
		Financeiro	37.040,64		7.408,13	7.408,13	3.704,06									
5	ALVENÁRIAS	Físico %	12,94%		20,00%	20,00%	10,00%									
		Financeiro	62.409,62		12.481,92	12.481,92	6.240,96									
6	COBERTURA E FORRO	Físico %	15,34%				10,00%									
		Financeiro	73.984,82				7.398,48									
7	REVESTIMENTOS	Físico %	10,77%				5,00%									
		Financeiro	51.943,71				2.597,19									
8	PISOS	Físico %	6,04%				15,00%									
		Financeiro	29.130,92				4.370,41									
9	ESQUADRIAS	Físico %	7,33%													
		Financeiro	35.352,59													
10	PINTURA	Físico %	4,83%													
		Financeiro	23.295,09													
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico %	9,72%													
		Financeiro	46.879,56													
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Físico %	6,23%													
		Financeiro	30.047,29													
13	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	0,30%													
		Financeiro	1.446,90													
TOTAL		Físico %	100,00%	3,16%	6,00%	8,51%	5,04%									
		Financeiro	R\$ 482.300,00	15.232,20	28.948,60	41.048,50	24.311,10									

RESUMO: PREGÃO: 025/2024

UNIDADE: M2

QUANTIDADE: 910,00

PROPOSTA UNITÁRIA: R\$ 530,00

VALOR TOTAL: R\$ 482.300,00

MEDICÃO 04: R\$ 24.311,10 /530 = 45,87 M2

REPRESENTANTE: JOÃO PAULO DA ROCHA

JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS - CREA 56.250/D

Engenheiro Fiscal