

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS Praça José Maria de Souza, 01 - Centro, CEP 37.548-000															
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG		VALOR DA OBRA: R\$ 419.538,02					DATA: 30/04/2025								
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL		END.: BAIRRO CACHOEIRINHA					PRAZO DA OBRA: 03 MESES								
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	8,12%	100,00%											
		Financeiro	34.084,83	34.084,83											
2	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA	Físico %	30,78%	80,00%	20,00%										
		Financeiro	129.147,82	103.318,26	25.829,56										
3	COBERTURA	Físico %	38,93%	10,00%	60,00%	30,00%									
		Financeiro	163.311,34	16.331,13	97.986,80	48.993,40									
4	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	Físico %	1,08%		50,00%	50,00%									
		Financeiro	4.511,81		2.255,91	2.255,91									
5	PISOS E AZULEJOS	Físico %	5,45%		50,00%	50,00%									
		Financeiro	22.864,75		11.432,38	11.432,38									
6	ESQUADRIAS	Físico %	3,00%		20,00%	80,00%									
		Financeiro	12.584,87		2.516,97	10.067,90									
7	PINTURA	Físico %	7,10%		20,00%	80,00%									
		Financeiro	29.793,39		5.958,68	23.834,71									
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico %	2,88%		50,00%	50,00%									
		Financeiro	12.085,33		6.042,67	6.042,67									
9	LOUÇAS E METAIS	Físico %	0,59%			100,00%									
		Financeiro	2.481,62			2.481,62									
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	1,38%			100,00%									
		Financeiro	5.790,72			5.790,72									
11	LIMPEZA	Físico %	0,69%			100,00%									
		Financeiro	2.881,54			2.881,54									
		Físico %													
		Financeiro													
TOTAL		Físico %	100,00%	36,64%	36,24%	27,12%									
		Financeiro	R\$ 419.538,02	153.734,22	152.022,97	113.780,84									
JOSE AIRTON JUNHO DOS REIS:62509900625 Assinado de forma digital por JOSE AIRTON JUNHO DOS REIS:62509900625 Dados: 2025.05.06 09:06:05 -03'00' ENG. CIVIL: JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS CREA: 56.250/D LUÍS FERNANDO ROSA DE CASTRO PREFEITO MUNICIPAL															