




PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça José Maria de Souza, 01 – Centro – CEP: 37548-000 – Conceição dos Ouros – MG.
CNPJ: 18.677.609/0001-65 -Tel. (35)3653-1220



1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 057/2026

PROCESSO LICITATÓRIO N. 149/2025 – CONCORRÊNCIA N. 009/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.

1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO que entre si celebram de um lado **O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS (MG)**, inscrito no CNPJ Nº 18.677.609/0001-65, com sede na Praça José Maria de Souza, nº 01, Centro, CEP 37.548-000, neste ato representado por seu Prefeito, Luís Fernando Rosa de Castro, brasileiro, casado, portador do CPF nº xxx.558.106-xx, doravante denominado **CONTRATANTE**, de outro lado, a empresa **PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 21.313.838/0001-05, sediado(a) na Rua José Vieira dos Santos, nº 550, bairro Vila Industrial, em Conceição dos Ouros (MG), CEP: 37.548-000, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Paulo Henrique Martins Rosa, portador(a) da Carteira de Identidade nº 6861191 e CPF nº xxx.872.456-xx,, doravante denominado **CONTRATADA**, decorrente do **Processo Licitatório nº. 149/2025, Concorrência nº 009/2025**, em conformidade com o disposto no art. 132 da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, resolvem aditar o presente Contrato Administrativo, celebrado em 20 de março de 2026, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.

CLAUSULA TERCEIRA – ALTERAÇÃO DO VENCIMENTO

O contratante e a Contratada tem justo e a acordado, neste ato alterar o prazo do contrato até 31 de dezembro de 2026.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE


O presente instrumento tem como finalidade formalizar o aditivo com fundamento no artigo 132 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, visando à prorrogação do prazo por mais 104 (cento e quatro) dias, A prorrogação do prazo de execução mostra-se necessária em razão da realização de outra obra no mesmo local, a manutenção da execução simultânea dos serviços poderá ocasionar interferências entre as atividades, dificultar o adequado desenvolvimento da obra e, conseqüentemente, gerar a necessidade de refazimento de serviços já executados, ocasionando retrabalho e prejuízo à Administração. Dessa forma, visando garantir a adequada execução dos serviços, a compatibilização entre as diferentes etapas das obras e a preservação da qualidade dos serviços já realizados, faz-se necessária a postergação do prazo de execução contratual até 31 de dezembro de 2026, período considerado adequado para a conclusão dos serviços após a finalização ou avanço das etapas da obra que atualmente interfere na execução do objeto. A prorrogação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça José Maria de Souza, 01 – Centro – CEP: 37548-000 – Conceição dos Ouros – MG.
CNPJ: 18.677.609/0001-65 -Tel. (35)3653-1220



pretendida busca, portanto, assegurar a correta execução do objeto, evitar retrabalhos e garantir a economicidade e o interesse público, sem alteração do objeto contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado, por este Termo Aditivo, naquilo que não conflitem com as disposições expressas neste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros, na forma do Art. 176, Parágrafo Único, inciso I da Lei Federal nº. 14.133/2021 e seu sítio eletrônico oficial e Diário Oficial Eletrônico.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Cachoeira de Minas, Minas Gerais, para dirimir quaisquer questões oriundas do Presente Termo Aditivo.

E por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com testemunhas abaixo.

Conceição dos Ouros - MG, 14 de setembro de 2026.

MUNICIPIO DE
CONCEICAO DOS
OUROS:1867760900016
5

Assinado de forma digital por
MUNICIPIO DE CONCEICAO
DOS OUROS:18677609000165
Dados: 2026.09.14 11:29:19
-03'00'

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

CNPJ: 18.677.609/0001-65

Luis Fernando Rosa de Castro

Contratante

PAVIMENTACAO
SANTA ROSA
LTDA:21313838000105

Assinado de forma digital por
PAVIMENTACAO SANTA ROSA
LTDA:21313838000105
Dados: 2026.09.14 15:39:41
-03'00'

PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA

CNPJ/MF sob o nº 21.313.838/0001-05

Contratada

Testemunhas: