

PLANILHA 3ª MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS
 OBRA: EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 LOCAL: RUA ROSA SANTANA E OUTRA
 MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS
 REF.: CT.: 123/2022

EMPRESA: MÉTODO PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
 ENDEREÇO: AV. MINISTRO OLAVO DRUMMOND, 495 - B.AMAZONAS
 CIDADE: ARAXÁ - MG.
 TELEFONE: (34) 3661-4147
 E-MAIL: producao04@metodoprojetos.net.br



22/11/2024

CONTRATO						3ª MEDIÇÃO						TOTAL MEDIÇÃO 3		EXECUTADO			
						RUA ROSA SANTANA E OUTRA NS 1200758504			AVENIDA EMILIANO GÓRIA NS 1200908099								
ITEM	CÓD.	MATERIAIS	UNID.	QTD TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR	TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANTIDADE MEDIDA	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	%	STATUS
3	230102	ALÇA P/ CONECTOR ESTRIBO ABERTO 2AWG	PC	38,00	R\$ 17,11	R\$ 650,18		1	R\$ -	1	R\$ 17,11	1	R\$ 17,11	1,00	R\$ 17,11	3%	PENDENTE
19	229005	ALÇA PREFORMADA NEUTRO CA/CAL 70MM²	PC	127,00	R\$ 15,98	R\$ 2.029,46		5	R\$ 79,90	0	R\$ -	5	R\$ 79,90	29,00	R\$ 463,42	23%	PENDENTE
40	75721	ARRUELA QUADRADA M16 38X18X3MM	PC	499,00	R\$ 1,01	R\$ 503,99		12	R\$ 12,12	6	R\$ 6,06	18	R\$ 18,18	99,00	R\$ 99,99	20%	PENDENTE
43	327692	BRACADEIRA AMARRAR CABO MULTIPLEXADO BT	PC	444,00	R\$ 1,46	R\$ 648,24		20	R\$ 29,20	2	R\$ 2,92	22	R\$ 32,12	84,00	R\$ 122,64	19%	PENDENTE
45	214619	BRACO COM GRAFPO CABO CAL70MM²/AC9,5MM	CJ	20,00	R\$ 37,00	R\$ 740,00		0	R\$ -	1	R\$ 37,00	1	R\$ 37,00	2,00	R\$ 74,00	10%	PENDENTE
46	231712	BRACO COM GRAFPO SUSPENSÃO CABO CAL70MM²	CJ	56,00	R\$ 49,92	R\$ 2.789,92		4	R\$ 199,28	0	R\$ -	4	R\$ 199,28	14,00	R\$ 697,48	25%	PENDENTE
49	258921	BRACO PARA IP TIPO MEDIO	PC	98,00	R\$ 168,34	R\$ 16.497,32		5	R\$ 841,70	1	R\$ 168,34	6	R\$ 1.010,04	13,00	R\$ 2.188,42	13%	PENDENTE
59	2931	CABO AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS	KG	307,90	R\$ 23,48	R\$ 7.229,49		5	R\$ 117,40	0,5	R\$ 11,74	5,5	R\$ 129,14	45,80	R\$ 1.075,38	15%	PENDENTE
73	225615	CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE	M	1869,00	R\$ 6,30	R\$ 11.774,70		75	R\$ 472,50	24	R\$ 151,20	99	R\$ 623,70	321,00	R\$ 2.022,30	17%	PENDENTE
76	226373	CABO QUADRIPEX CA 3x1x 70+70 1KV	M	4807,00	R\$ 33,13	R\$ 159.255,91		273	R\$ 9.044,49	98	R\$ 3.246,74	371	R\$ 12.291,23	754,00	R\$ 24.980,02	16%	PENDENTE
78	231589	CABO TRIPLEX CA 2x1x70+70 1KV	M	2739,00	R\$ 19,96	R\$ 54.670,44		0	R\$ -	65	R\$ 1.297,40	65	R\$ 1.297,40	569,00	R\$ 11.357,24	21%	PENDENTE
101	236885	CINTA DE AÇO D 220MM	PC	33,00	R\$ 22,33	R\$ 736,89		2	R\$ 44,66	0	R\$ -	2	R\$ 44,66	5,00	R\$ 111,65	15%	PENDENTE
102	236893	CINTA DE AÇO D 230MM	PC	55,00	R\$ 30,04	R\$ 1.652,20		2	R\$ 60,08	0	R\$ -	2	R\$ 60,08	16,00	R\$ 480,64	29%	PENDENTE
106	236935	CINTA DE AÇO D 270MM	PC	20,00	R\$ 37,26	R\$ 745,20		2	R\$ 74,52	0	R\$ -	2	R\$ 74,52	6,00	R\$ 223,56	30%	PENDENTE
123	231175	CONECTOR ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP	PC	318,00	R\$ 13,16	R\$ 4.184,88		10	R\$ 131,60	6	R\$ 78,96	16	R\$ 210,56	60,00	R\$ 789,60	19%	PENDENTE
128	227850	CONECTOR CUNHA CU ITEM 1	PC	296,00	R\$ 6,51	R\$ 1.926,96		7	R\$ 45,57	4	R\$ 26,04	11	R\$ 71,61	58,00	R\$ 377,58	20%	PENDENTE
131	227884	CONECTOR CUNHA CU ITEM 4	PC	10,00	R\$ 2,49	R\$ 24,90		0	R\$ -	2	R\$ 4,98	2	R\$ 4,98	2,00	R\$ 4,98	20%	PENDENTE
139	227777	CONECTOR FORMATO H ITEM 2	PC	104,00	R\$ 4,20	R\$ 436,80		3	R\$ 12,60	3	R\$ 12,60	6	R\$ 25,20	14,00	R\$ 58,80	13%	PENDENTE
140	227785	CONECTOR FORMATO H ITEM 3	PC	84,00	R\$ 6,70	R\$ 562,80		4	R\$ 26,80	0	R\$ -	4	R\$ 26,80	21,00	R\$ 140,70	25%	PENDENTE
154		CONECTOR PERFURAÇÃO 10MM²/6MM²	PC	288,00	R\$ 10,74	R\$ 3.093,12		4	R\$ 42,96	4	R\$ 42,96	8	R\$ 85,92	8,00	R\$ 85,92	3%	PENDENTE
157	327767	CONECTOR PERFURAÇÃO 70-240MM²/16-120MM²	PC	104,00	R\$ 25,43	R\$ 2.644,72		6	R\$ 152,58	0	R\$ -	6	R\$ 152,58	31,00	R\$ 788,33	30%	PENDENTE
221	352237	IDENTIFICADOR DE FASE A	PC	121,00	R\$ 0,82	R\$ 99,22		4	R\$ 3,28	2	R\$ 1,64	6	R\$ 4,92	25,00	R\$ 20,50	21%	PENDENTE
222	352242	IDENTIFICADOR DE FASE B	PC	119,00	R\$ 0,84	R\$ 99,96		4	R\$ 3,36	2	R\$ 1,68	6	R\$ 5,04	23,00	R\$ 19,32	19%	PENDENTE
223	352260	IDENTIFICADOR DE FASE C	PC	52,00	R\$ 0,84	R\$ 43,68		2	R\$ 1,68	0	R\$ -	2	R\$ 1,68	6,00	R\$ 5,04	12%	PENDENTE
232	375718	ISOLADOR PILAR PORCELANA 15 KV	PC	14,00	R\$ 76,75	R\$ 1.074,50		0	R\$ -	1	R\$ 76,75	1	R\$ 76,75	2,00	R\$ 153,50	14%	PENDENTE
253	376238	LUMINÁRIA LED 100 W	PC	145,00	R\$ 665,69	R\$ 96.525,05		5	R\$ 3.328,45	2	R\$ 1.331,38	7	R\$ 4.659,83	27,00	R\$ 17.973,63	19%	PENDENTE
268	237289	OLHAL PARA PARAFUSO 50KN	PC	387,00	R\$ 17,29	R\$ 6.691,23		12	R\$ 207,48	1	R\$ 15,04	13	R\$ 224,77	87,00	R\$ 1.504,23	22%	PENDENTE
274	66878	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X45MM	PC	281,00	R\$ 4,91	R\$ 1.379,71		7	R\$ 34,37	0	R\$ -	7	R\$ 34,37	47,00	R\$ 230,77	17%	PENDENTE
275	66886	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X70MM	PC	668,00	R\$ 3,48	R\$ 2.324,64		10	R\$ 34,80	0	R\$ -	10	R\$ 34,80	104,00	R\$ 361,92	16%	PENDENTE
280	74815	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X200MM	PC	67,00	R\$ 6,85	R\$ 458,95		0	R\$ -	2	R\$ 13,70	2	R\$ 13,70	6,00	R\$ 41,10	9%	PENDENTE
281	74823	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X250MM	PC	183,00	R\$ 8,04	R\$ 1.471,32		8	R\$ 64,32	4	R\$ 32,16	12	R\$ 96,48	37,00	R\$ 297,48	20%	PENDENTE
282	74831	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X300MM	PC	164,00	R\$ 9,36	R\$ 1.535,04		3	R\$ 28,08	0	R\$ -	3	R\$ 28,08	39,00	R\$ 365,04	24%	PENDENTE
306	375720	PINO CRUZETA ISOLADOR PILAR 15 KV	PC	11,00	R\$ 12,32	R\$ 135,52		0	R\$ -	1	R\$ 12,32	1	R\$ 12,32	1,00	R\$ 12,32	9%	PENDENTE
323	75630	PORCA QUADRADA M16 24X24X13MM	PC	35,00	R\$ 0,87	R\$ 30,45		0	R\$ -	2	R\$ 1,74	2	R\$ 1,74	2,00	R\$ 1,74	6%	PENDENTE
332	207415	POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 300DAN	PC	23,00	R\$ 998,01	R\$ 22.954,23		0	R\$ -	1	R\$ 998,01	1	R\$ 998,01	3,00	R\$ 2.994,03	13%	PENDENTE
340	207373	POSTE CONCRETO DUPLO T 11M 300DAN	PC	64,00	R\$ 939,13	R\$ 60.104,32		3	R\$ 2.817,39	0	R\$ -	3	R\$ 2.817,39	10,00	R\$ 9.391,30	16%	PENDENTE
375	327361	RELE FOTOELÉTRICO 105/305V 10A ELETRONIC	PC	147,00	R\$ 19,10	R\$ 2.807,70		5	R\$ 95,50	2	R\$ 38,20	7	R\$ 133,70	27,00	R\$ 515,70	18%	PENDENTE
376	237768	SAPATILHA	PC	186,00	R\$ 3,00	R\$ 558,00		4	R\$ 12,00	0	R\$ -	4	R\$ 12,00	43,00	R\$ 129,00	23%	PENDENTE
382	377203	SUPORTE IP 1 LUMINÁRIA POSTE AÇO CÔNICO CONT 4,5/6/9/10M	PC	113,00	R\$ 119,64	R\$ 13.519,32		5	R\$ 598,20	1	R\$ 119,64	6	R\$ 717,84	26,00	R\$ 3.110,64	23%	PENDENTE
388		SUPORTE PARA ISOLADOR PILAR	PC	11,00	R\$ 58,30	R\$ 641,30		0	R\$ -	1	R\$ 58,30	1	R\$ 58,30	2,00	R\$ 116,60	18%	PENDENTE
MATERIAIS						R\$ 754.542,28		R\$ 18.616,87		R\$ 7.806,86		R\$ 26.423,73		R\$ 130.851,99			
402		VALOR DA U.S. DE CONSTRUÇÃO	-	559,77	R\$ 1.579,26	R\$ 884.026,93		16,08	R\$ 25.394,50	9,43	R\$ 14.888,92	25,51	R\$ 40.283,42	128,84	R\$ 203.468,35	23%	PENDENTE
403		VALOR DA U.S. DE PROJETO	-	711,35	R\$ 80,16	R\$ 57.021,84		22,36	R\$ 1.792,38	14,40	R\$ 1.154,30	36,76	R\$ 2.946,68	162,03	R\$ 12.987,98	23%	PENDENTE
MÃO DE OBRA						R\$ 941.048,77		R\$ 27.186,88		R\$ 16.043,22		R\$ 43.230,10		R\$ 216.456,33			
VALOR TOTAL						R\$ 1.695.591,05		R\$ 45.803,75		R\$ 23.850,08		R\$ 69.653,83		R\$ 347.308,32			

CT: 123/2022	RS	1.547.943,76
FALTA MEDIR:	RS	1.200.635,44
ESTA MEDIÇÃO		
MÃO DE OBRA	RS	43.230,10
MATERIAIS	RS	26.423,73
MEDIÇÃO TOTAL	RS	69.653,83

(SESSETNTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

CONTRATADA

 VIVIANA FRANCISCA DE JESUS ALVES
 Engenheira Eletricista
 Crea-MG-189233/O-
 MÉTODO PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.

CONTRATADA
 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS