

PLANILHA 6ª MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS
OBRA: EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL: PONTOS DIVERSOS
MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS
REF.: CT: 123/2022

EMPRESA: MÉTODO PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
ENDEREÇO: AV. MINISTRO OLAVO DRUMMOND, 495 - B. AMAZONAS
CIDADE: ARAXÁ - MG.
TELEFONE: (34) 3661-4147
E-MAIL: producao04@metodoprojetos.net.br



29/01/2025

CONTRATO							6ª MEDIÇÃO				TOTAL MEDIÇÃO 6		EXECUTADO			
							RUA ELZA DE CASTRO VIANA NS: 1200906211		RUA VICENTE MANUEL DOS SANTOS NS: 1200758907							
ITEM	CÓD.	MATERIAIS	UNID.	QTD TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANTIDADE TOTAL	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	%	STATUS
3	230102	ALÇA P/ CONECTOR ESTRIBO ABERTO 2AWG	PC	38,00	R\$ 17,11	R\$ 650,18		R\$ -	1,00	R\$ 17,11	1,00	R\$ 17,11	9,00	R\$ 153,99	24%	PENDENTE
19	229005	ALÇA PREFORMADA NEUTRO CA/CAL 70MM²	PC	127,00	R\$ 15,98	R\$ 2.029,46	2,00	R\$ 31,96	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 31,96	45,00	R\$ 719,10	35%	PENDENTE
40	75721	ARRUELA QUADRADA M16 38X18X3MM	PC	499,00	R\$ 1,01	R\$ 503,99	3,00	R\$ 3,03	6,00	R\$ 6,06	9,00	R\$ 215,13	213,00	R\$ 215,13	43%	PENDENTE
43	327692	BRACADEIRA AMARRAR CABO MULTIPLEXADO BT	PC	444,00	R\$ 1,46	R\$ 648,24	6,00	R\$ 8,76	2,00	R\$ 2,92	8,00	R\$ 11,68	159,00	R\$ 232,14	36%	PENDENTE
45	214619	BRACO COM GRAMPO CABO CAL 70MM²/AÇOS,5MM	CJ	20,00	R\$ 37,00	R\$ 740,00	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 37,00	1,00	R\$ 37,00	9,00	R\$ 333,00	45%	PENDENTE
48	258905	BRACO PARA IP TIPO CURTO	PC	48,00	R\$ 40,39	R\$ 1.938,72	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 40,39	1,00	R\$ 40,39	21,00	R\$ 848,19	44%	PENDENTE
49	258921	BRACO PARA IP TIPO MEDIO	PC	98,00	R\$ 168,34	R\$ 16.497,32	2,00	R\$ 336,68	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 336,68	27,00	R\$ 4.545,18	28%	PENDENTE
59	2931	CABO AÇO MR 1/4" (6,4MM) 7 FIOS	KG	307,90	R\$ 23,48	R\$ 7.229,49	7,80	R\$ 183,14	0,50	R\$ 11,74	8,30	R\$ 2.338,61	99,60	R\$ 2.338,61	32%	PENDENTE
73	225615	CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE	M	1869,00	R\$ 6,30	R\$ 11.774,70	30,00	R\$ 189,00	13,00	R\$ 81,90	43,00	R\$ 270,90	586,00	R\$ 3.691,80	31%	PENDENTE
76	226373	CABO QUADRUPLUX CA 3x1x 70+70 1KV	M	4807,00	R\$ 33,13	R\$ 159.255,91	55,00	R\$ 1.822,15	75,00	R\$ 2.484,75	130,00	R\$ 4.306,90	2195,00	R\$ 72.720,35	46%	PENDENTE
106	236935	CINTA DE AÇO D 270MM	PC	20,00	R\$ 37,26	R\$ 745,20	1,00	R\$ 37,26	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 37,26	7,00	R\$ 260,82	35%	PENDENTE
123	231175	CONECTOR ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP	PC	318,00	R\$ 13,16	R\$ 4.184,88	4,00	R\$ 52,64	3,00	R\$ 39,48	7,00	R\$ 92,12	109,00	R\$ 1.434,44	34%	PENDENTE
128	227850	CONECTOR CUNHA CU ITEM 1	PC	296,00	R\$ 6,51	R\$ 1.926,96	2,00	R\$ 13,02	2,00	R\$ 13,02	4,00	R\$ 26,04	118,00	R\$ 768,18	40%	PENDENTE
131	227884	CONECTOR CUNHA CU ITEM 4	PC	10,00	R\$ 2,49	R\$ 24,90	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 2,49	1,00	R\$ 2,49	3,00	R\$ 7,47	30%	PENDENTE
133	231696	CONECTOR CUNHA CU ITEM 6	PC	45,00	R\$ 7,51	R\$ 337,95	1,00	R\$ 7,51	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 7,51	18,00	R\$ 135,18	40%	PENDENTE
139	227777	CONECTOR FORMATO H ITEM 2	PC	104,00	R\$ 4,20	R\$ 436,80	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 12,60	3,00	R\$ 12,60	24,00	R\$ 100,80	23%	PENDENTE
140	227785	CONECTOR FORMATO H ITEM 3	PC	84,00	R\$ 6,70	R\$ 562,80	1,00	R\$ 6,70	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 6,70	30,00	R\$ 201,00	36%	PENDENTE
154		CONECTOR PERFURAÇÃO 10MM²/6MM²	PC	288,00	R\$ 10,74	R\$ 3.093,12	4,00	R\$ 42,96	2,00	R\$ 21,48	6,00	R\$ 64,44	24,00	R\$ 257,76	8%	PENDENTE
157	327767	CONECTOR PERFURAÇÃO 70-240MM²/16-120MM²	PC	104,00	R\$ 25,43	R\$ 2.644,72	3,00	R\$ 76,29	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 76,29	46,00	R\$ 1.169,78	44%	PENDENTE
161	227389	CONECTOR TERM COMP 1 FURO 6,4MM/21MM²	PC	110,00	R\$ 3,01	R\$ 331,10	1,00	R\$ 3,01	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 3,01	41,00	R\$ 123,41	37%	PENDENTE
220	222538	HASTE ATERRAMENTO AÇO ZINC 2400MM	PC	80,00	R\$ 48,66	R\$ 3.892,80	1,00	R\$ 48,66	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 48,66	24,00	R\$ 1.167,84	30%	PENDENTE
221	352237	IDENTIFICADOR DE FASE A	PC	121,00	R\$ 0,82	R\$ 99,22	2,00	R\$ 1,64	1,00	R\$ 0,82	3,00	R\$ 2,46	40,00	R\$ 32,80	33%	PENDENTE
222	352242	IDENTIFICADOR DE FASE B	PC	119,00	R\$ 0,84	R\$ 99,96	1,00	R\$ 0,84	1,00	R\$ 0,84	2,00	R\$ 1,68	39,00	R\$ 32,76	33%	PENDENTE
223	352260	IDENTIFICADOR DE FASE C	PC	52,00	R\$ 0,84	R\$ 43,68	1,00	R\$ 0,84	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 0,84	19,00	R\$ 15,96	37%	PENDENTE
232	375718	ISOLADOR PILAR PORCELANA 15KV	PC	14,00	R\$ 76,75	R\$ 1.074,50	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 76,75	1,00	R\$ 76,75	3,00	R\$ 230,25	21%	PENDENTE
253	376238	LUMINÁRIA LED 100 W	PC	145,00	R\$ 665,69	R\$ 96.525,05	2,00	R\$ 1.331,38	1,00	R\$ 665,69	3,00	R\$ 1.997,07	49,00	R\$ 32.618,81	34%	PENDENTE
268	237289	OLHAL PARA PARAFUSO 50KN	PC	387,00	R\$ 17,29	R\$ 6.691,23	4,00	R\$ 69,16	1,00	R\$ 17,29	5,00	R\$ 86,45	162,00	R\$ 2.800,98	42%	PENDENTE
274	66878	PARAFUSO CABEÇA ABAILADA M16X45MM	PC	281,00	R\$ 4,91	R\$ 1.379,71	1,00	R\$ 4,91	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 4,91	109,00	R\$ 535,19	39%	PENDENTE
275	66886	PARAFUSO CABEÇA ABAILADA M16X70MM	PC	668,00	R\$ 3,48	R\$ 2.324,64	2,00	R\$ 6,96	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 6,96	218,00	R\$ 758,64	33%	PENDENTE
280	74815	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X200MM	PC	67,00	R\$ 6,85	R\$ 458,95	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 13,70	2,00	R\$ 13,70	24,00	R\$ 164,40	36%	PENDENTE
281	74823	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X250MM	PC	183,00	R\$ 8,04	R\$ 1.471,32	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 32,16	4,00	R\$ 32,16	66,00	R\$ 530,64	36%	PENDENTE
282	74831	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X300MM	PC	164,00	R\$ 9,36	R\$ 1.535,04	3,00	R\$ 28,08	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 28,08	74,00	R\$ 692,64	45%	PENDENTE
306	375720	PINO CRUZETA ISOLADOR PILAR 15 KV	PC	11,00	R\$ 12,32	R\$ 135,52	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 12,32	1,00	R\$ 12,32	5,00	R\$ 61,60	45%	PENDENTE
323	75630	PORCA QUADRADA M16 24X24X13MM	PC	35,00	R\$ 0,87	R\$ 30,45	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 1,74	2,00	R\$ 1,74	14,00	R\$ 12,18	40%	PENDENTE
340	207373	POSTE CONCRETO DUPLO T 11M 300DAN	PC	64,00	R\$ 939,13	R\$ 60.104,32	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 939,13	1,00	R\$ 939,13	23,00	R\$ 21.599,99	36%	PENDENTE
375	327361	RELE FOTOELETRICO 105/305V 10A ELETRONIC	PC	147,00	R\$ 19,10	R\$ 2.807,70	2,00	R\$ 38,20	1,00	R\$ 19,10	3,00	R\$ 57,30	49,00	R\$ 935,90	33%	PENDENTE
376	237768	SAPATILHA	PC	186,00	R\$ 3,00	R\$ 558,00	2,00	R\$ 6,00	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 6,00	75,00	R\$ 225,00	40%	PENDENTE
382	377203	SUPORTE IP 1 LUMINÁRIA POSTE AÇO CÔNICO CONT 4,5/6/9/10M	PC	113,00	R\$ 119,64	R\$ 13.519,32	2,00	R\$ 239,28	1,00	R\$ 119,64	3,00	R\$ 358,92	41,00	R\$ 4.905,24	36%	PENDENTE
388		SUPORTE PARA ISOLADOR PILAR	PC	11,00	R\$ 58,30	R\$ 641,30		R\$ -	1,00	R\$ 58,30	1,00	R\$ 58,30	3,00	R\$ 174,90	27%	PENDENTE
MATERIAIS						R\$ 754.542,28		R\$ 4.590,06		R\$ 4.728,42		R\$ 9.318,48		R\$ 273.272,10		
402		VALOR DA U.S DE CONSTRUÇÃO	-	559,77	R\$ 1.579,26	R\$ 884.026,93	3,56	R\$ 5.622,17	7,80	R\$ 12.318,60	11,36	R\$ 17.940,77	247,64	R\$ 391.084,81	44%	PENDENTE
403		VALOR DA U.S DE PROJETO	-	711,35	R\$ 80,16	R\$ 57.021,84	6,00	R\$ 480,96	11,00	R\$ 881,76	17,00	R\$ 1.362,72	328,47	R\$ 26.330,03	46%	PENDENTE
MÃO DE OBRA						R\$ 941.048,77		R\$ 6.103,19		R\$ 13.200,36		R\$ 19.303,49		R\$ 417.414,85		
VALOR TOTAL						R\$ 1.695.591,05		R\$ 10.693,19		R\$ 17.928,78		R\$ 28.621,97		R\$ 690.686,95		

CT: 123/2022	R\$	1.547.943,76
ADITIVO	R\$	147.647,67
FALTA MEDIR:	R\$	1.004.904,48
ESTA MEDIÇÃO		
MÃO DE OBRA	R\$	19.303,49
MATERIAIS	R\$	9.318,48
MEDIÇÃO TOTAL	R\$	28.621,97

(VINTE E OITO MIL, SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

VIVIANA FRANCISCA DE JESUS ALVES
Engenheira Eletricista
Crea-MG 185933/D
MÉTODO PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS