

PLANILHA 9ª MEDIÇÃO

MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS
RIBUIÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ONTOS DIVERSOS
ONCEIÇÃO DOS OUROS
REF.: CT.: 123/2022

EMPRESA: MÉTODO PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
ENDEREÇO: AV. MINISTRO OLAVO DRUMMOND, 495 - B.AMAZONAS
CIDADE: ARAXÁ - MG.
TELEFONE: (34) 3661-4147
E-MAIL: producao04@metodoprojetos.net.br



08/04/2025

CONTRATO							TOTAL MEDIÇÃO 9		EXECUTADO			
ITEM	CÓD.	MATERIAIS	UNID.	QUANT. EMPENHO 931	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE MEDIDA	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	%	STATUS
1	237222	AFASTADOR ARMAÇÃO SEGUNDARIA 500 MM	PC	3,00	R\$ 188,00	R\$ 564,00	3,00	R\$ 564,00	3,00	R\$ 564,00	100%	PENDENTE
2	230102	ALÇA P/ CONECTOR ESTRIBO ABERTO 2AWG	PC	5,00	R\$ 17,11	R\$ 85,55	5,00	R\$ 85,55	5,00	R\$ 85,55	100%	PENDENTE
3	228932	ALÇA PREFORMADA CA/CAA 21MM² (4AWG)	PC	2,00	R\$ 4,18	R\$ 8,36	2,00	R\$ 8,36	2,00	R\$ 8,36	100%	PENDENTE
4	237677	ALÇA PREFORMADA ESTAI CABO AÇO 9,5MM	PC	1,00	R\$ 15,08	R\$ 15,08	1,00	R\$ 15,08	1,00	R\$ 15,08	100%	PENDENTE
4	228981	ALÇA PREFORMADA NEUTRO CA/CAL 16MM²	PC	1,00	R\$ 2,12	R\$ 2,12	1,00	R\$ 2,12	1,00	R\$ 2,12	100%	PENDENTE
6	229005	ALÇA PREFORMADA NEUTRO CA/CAL 70MM²	PC	4,00	R\$ 15,98	R\$ 63,92	4,00	R\$ 63,92	4,00	R\$ 63,92	100%	PENDENTE
7	75721	ARRUELA QUADRADA M16 38X18X3MM	PC	3,00	R\$ 1,01	R\$ 3,03	3,00	R\$ 3,03	3,00	R\$ 3,03	100%	PENDENTE
8	2931	CABO AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS	KG	8,80	R\$ 23,48	R\$ 206,62	8,80	R\$ 206,62	8,80	R\$ 206,62	100%	PENDENTE
9	2964	CABO AÇO HS 3/8P (9,5MM) 7FIOS	KG	18,40	R\$ 24,56	R\$ 451,90	18,40	R\$ 451,90	18,40	R\$ 451,90	100%	PENDENTE
10	225623	CABO AL 1X 16MM² 1KV	M	4,00	R\$ 1,69	R\$ 6,76	4,00	R\$ 6,76	4,00	R\$ 6,76	100%	PENDENTE
11	231548	CABO AL 1X 50MM² 15KV PROTEGIDO	M	119,4000	R\$ 8,64	R\$ 1.031,62	69,00	R\$ 596,16	69,00	R\$ 596,16	58%	PENDENTE
12	225656	CABO AL 1X 70MM² 1KV	M	4,00	R\$ 6,12	R\$ 24,48	4,00	R\$ 24,48	4,00	R\$ 24,48	100%	PENDENTE
13	226373	CABO QUADRUPLIX CA 3x1x 70+70 1KV	M	58,00	R\$ 33,13	R\$ 1.921,54	28,20	R\$ 934,27	28,20	R\$ 934,27	49%	PENDENTE
14	231589	CABO TRIPLEX CA 2x1x70+70 1KV	M	132,00	R\$ 19,96	R\$ 2.634,72	115,00	R\$ 2.295,40	115,00	R\$ 2.295,40	87%	PENDENTE
15	236844	CINTA DE AÇO D 180MM	PC	2,00	R\$ 27,14	R\$ 54,28	2,00	R\$ 54,28	2,00	R\$ 54,28	100%	PENDENTE
16	236851	CINTA DE AÇO D 190MM	PC	1,00	R\$ 26,68	R\$ 26,68	1,00	R\$ 26,68	1,00	R\$ 26,68	100%	PENDENTE
17	236869	CINTA DE AÇO D 200MM	PC	4,00	R\$ 27,95	R\$ 111,80	4,00	R\$ 111,80	4,00	R\$ 111,80	100%	PENDENTE
18	236877	CINTA DE AÇO D 210MM	PC	4,00	R\$ 29,49	R\$ 117,96	4,00	R\$ 117,96	4,00	R\$ 117,96	100%	PENDENTE
19	236893	CINTA DE AÇO D 230MM	PC	10,00	R\$ 30,04	R\$ 300,40	10,00	R\$ 300,40	10,00	R\$ 300,40	100%	PENDENTE
20	236935	CINTA DE AÇO D 270MM	PC	2,00	R\$ 37,26	R\$ 74,52	2,00	R\$ 74,52	2,00	R\$ 74,52	100%	PENDENTE
21	227850	CONECTOR CUNHA CU ITEM 1	PC	4,00	R\$ 6,51	R\$ 26,04	4,00	R\$ 26,04	4,00	R\$ 26,04	100%	PENDENTE
22	231688	CONECTOR CUNHA CU ITEM 7	PC	1,00	R\$ 8,04	R\$ 8,04	1,00	R\$ 8,04	1,00	R\$ 8,04	100%	PENDENTE
23	227777	CONECTOR FORMATO H ITEM 2	PC	4,00	R\$ 4,20	R\$ 16,80	4,00	R\$ 16,80	4,00	R\$ 16,80	100%	PENDENTE
24	227785	CONECTOR FORMATO H ITEM 3	PC	1,00	R\$ 6,70	R\$ 6,70	1,00	R\$ 6,70	1,00	R\$ 6,70	100%	PENDENTE
25	327767	CONECTOR PERFURAÇÃO 70-240MM²/16-120MM²	PC	4,00	R\$ 25,43	R\$ 101,72	4,00	R\$ 101,72	4,00	R\$ 101,72	100%	PENDENTE
26	227389	CONECTOR TERM COMP 1 FURO 6,4MM/21MM²	PC	10,00	R\$ 3,01	R\$ 30,10	10,00	R\$ 30,10	10,00	R\$ 30,10	100%	PENDENTE
27	227066	CONECTOR TERM COMP 2 FUIROS 54MM²/70MM²	PC	4,00	R\$ 14,84	R\$ 59,36	4,00	R\$ 59,36	4,00	R\$ 59,36	100%	PENDENTE
28		CONECTOR TERM COMP RETO BUCHA EQ 50 MM²	PC	2,00	R\$ 20,52	R\$ 41,04	2,00	R\$ 41,04	2,00	R\$ 41,04	100%	PENDENTE
29	222539	HASTE ATERRAMENTO AÇO ZINC 2400MM	PC	2,00	R\$ 48,66	R\$ 97,32	2,00	R\$ 97,32	2,00	R\$ 97,32	100%	PENDENTE
30	66688	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M12X40MM	PC	8,00	R\$ 2,16	R\$ 17,28	8,00	R\$ 17,28	8,00	R\$ 17,28	100%	PENDENTE
31	66878	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X45MM	PC	1,00	R\$ 4,91	R\$ 4,91	1,00	R\$ 4,91	1,00	R\$ 4,91	100%	PENDENTE
32	66886	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X70MM	PC	11,00	R\$ 3,48	R\$ 38,28	11,00	R\$ 38,28	11,00	R\$ 38,28	100%	PENDENTE
33	74807	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X150MM	PC	1,00	R\$ 6,25	R\$ 6,25	1,00	R\$ 6,25	1,00	R\$ 6,25	100%	PENDENTE
34	74815	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X200MM	PC	2,00	R\$ 6,85	R\$ 13,70	2,00	R\$ 13,70	2,00	R\$ 13,70	100%	PENDENTE
35	74823	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X250MM	PC	11,00	R\$ 8,04	R\$ 88,44	11,00	R\$ 88,44	11,00	R\$ 88,44	100%	PENDENTE
36	74831	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X300MM	PC	7,00	R\$ 9,36	R\$ 65,52	7,00	R\$ 65,52	7,00	R\$ 65,52	100%	PENDENTE
37	74849	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X350MM	PC	3,00	R\$ 11,37	R\$ 34,11	3,00	R\$ 34,11	3,00	R\$ 34,11	100%	PENDENTE
38	74856	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X400MM	PC	1,00	R\$ 11,79	R\$ 11,79	1,00	R\$ 11,79	1,00	R\$ 11,79	100%	PENDENTE
39	75036	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M12X40MM	PC	5,00	R\$ 10,72	R\$ 53,60	5,00	R\$ 53,60	5,00	R\$ 53,60	100%	PENDENTE
40	207506	POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 600DAN	PC	1,00	R\$ 1.797,58	R\$ 1.797,58	1,00	R\$ 1.797,58	1,00	R\$ 1.797,58	100%	PENDENTE
41	237768	SAPATILHA	PC	8,00	R\$ 3,00	R\$ 24,00	8,00	R\$ 24,00	8,00	R\$ 24,00	100%	PENDENTE
MATERIAIS						R\$ 10.247,92	R\$ 8.485,87		R\$ 8.485,87			
42		VALOR DA U.S DE CONSTRUÇÃO	-	81,7000	R\$ 1.579,26	R\$ 129.025,54	15,00	R\$ 23.688,90	15,00	R\$ 23.688,90	3%	PENDENTE
43		VALOR DA U.S DE PROJETO	-	84,2500	R\$ 80,16	R\$ 6.753,48	18,00	R\$ 1.442,88	18,00	R\$ 1.442,88	3%	PENDENTE

MÃO DE OBRA	R\$	135.779,02	R\$	25.131,78		R\$	25.131,78		
VALOR TOTAL	R\$	146.026,95	R\$	33.617,65		R\$	33.617,65		

EMPENHO: 25/000931-000/01	R\$	146.026,95	
FALTA MEDIR:	R\$	112.409,30	
ESTA MEDIÇÃO			
MÃO DE OBRA	R\$	25.131,78	
MATERIAIS	R\$	8.485,87	
MEDIÇÃO TOTAL	R\$	33.617,65	(TRINTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS, SESENTA E CINCO CENTAVOS)



MÉTODO PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS