
VALOR UNIT. (COM 

BDI)

28,35%

1

1.1 SETOP ED-4019  PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR AO PROJETO INICIAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO  PR A1 31,00                       921,98R$                1.183,36R$              36.684,20R$                                      mar/22

1.2 SETOP ED-3335  PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR AO PROJETO INICIAL DE ESTRUTURA METÁLICA PR A1 16,00                       1.394,40R$            1.789,71R$              28.635,40R$                                      mar/22

1.3 SETOP ED-4236  DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PR A1 6,00                          388,78R$                499,00R$                 2.993,99R$                                        mar/22

68.313,59R$                                     

2

2.1 SETOP ED-50423 ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO - PAREDE DUPLA m² 415,00                     347,40R$                445,89R$                 185.043,48R$                                   mar/22

185.043,48R$                                   

3

3.1 SICRO NOVO 1600438 Demolição de concreto armado m³ 34,00                       457,21R$                586,83R$                 19.952,19R$                                      fev/22

19.952,19R$                                     

4

4.1 SICRO    2 S 03 000 03  Escavação manual de cavas em material 2a cat M³ 19,06R$                  24,46R$                   -R$                                                  abr/22

4.2 SINAPI 100566

 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE 

SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

m³ 158,33R$                203,22R$                 -R$                                                  abr/22

4.3 SINAPI 95875
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 
M³xKM 2,12R$                    2,72R$                      -R$                                                  abr/22

4.4 SINAPI 94342  Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 m³ 80,98R$                  103,94R$                 -R$                                                  abr/22

4.5 SICRO NOVO 4816016 Rachão ou pedra de mão produzida m³ 30,63R$                  39,31R$                   -R$                                                  fev/22

-R$                                                  

5

5.1 SICRO NOVO 3806412
Abertura de janela em estrutura de concreto existente para inspeção com espessura até 0,20 m e 

seção 0,49 m²
un 12,00                       48,83R$                  62,67R$                   752,08R$                                           fev/22

5.2 SBC 40014 CONCRETO PROTENDIDO-ENSAIOS DE CONCRETO UN 12,00                       1.502,72R$            1.928,74R$              23.144,89R$                                      fev/22

5.3 SBC 94 LAUDO TECNICO DE PECAS ESTRUTURAIS (POR ELEMENTO) UN 4,00                          2.284,06R$            2.931,59R$              11.726,36R$                                      fev/22

5.4 SIURB 03.53.17 (I) PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) UN 2,00                          5.557,94R$            7.133,62R$              14.267,23R$                                      abr/22

5.9 Recuperação de Trincas 

5.9.1 SICRO 2408149  Estrutura em chapa de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação  kg 15,05R$                  19,32R$                   -R$                                                  abr/22

49.890,57R$                                     
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6

6.1 SICRO 2408149  Estrutura em chapa de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação  kg 15,05R$                  19,32R$                   -R$                                                  abr/22

6.2 SINAPI 100343
 Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 8 mm - montagem. 

af_07/2019 
kg 13,78R$                  17,69R$                   -R$                                                  abr/22

6.3 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m³ 443,42R$                569,13R$                 -R$                                                  mar/22

6.5 SINAPI 96533
 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 

mm, 2 utilizações. af_06/2017 
m² 151,18R$                194,04R$                 -R$                                                  abr/22

-R$                                                  

323.199,83R$                                   

ARRANQUES ARCO METÁLICO
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