
R$ 129.850,06 Novo Saldo: R$ 112.029,92

ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO NO PERIODO ACUMULADO

1.0 24.050,52R$          -R$                   24.050,52R$      

1.1 4,50                                         4,50                       -                       4,50 M2  R$            275,64  R$            1.240,38  R$                     -    R$        1.240,38 

1.2 156,15                                156,15                       -                  156,15 M2  R$                5,95  R$                929,09  R$                     -    R$           929,09 

1.3 1,00                                         1,00                       -                       1,00 PR A1  R$        1.105,19  R$            1.105,19  R$                     -    R$        1.105,19 

1.4 1,00                                         1,00                       -                       1,00 PR A1  R$            891,78  R$                891,78  R$                     -    R$           891,78 

1.5 1,00                                         1,00                       -                       1,00 PR A1  R$            967,21  R$                967,21  R$                     -    R$           967,21 

1.6 1,00                                         1,00                       -                       1,00 PR A1  R$        1.042,45  R$            1.042,45  R$                     -    R$        1.042,45 

1.7 1,00                                         1,00                       -                       1,00 PR A1  R$            861,70  R$                861,70  R$                     -    R$           861,70 

1.8 1,00                                         1,00                       -                       1,00 vb  R$            885,54  R$                885,54  R$                     -    R$           885,54 

1.9 41,90                                     41,90                       -                    41,90 m  R$              95,19  R$            3.988,46  R$                     -    R$        3.988,46 

1.10 176,00                                176,00                       -                  176,00 M2  R$              68,97  R$          12.138,72  R$                     -    R$      12.138,72 

2.0 157.664,41R$        214,86R$            140.867,49R$   

2.1 16,34                                     16,34                       -                    16,34 M3  R$              48,62  R$                794,45  R$                     -    R$           794,45 

2.2 156,15                                156,15                       -                  156,15 M3  R$              31,42  R$            4.906,23  R$                     -    R$        4.906,23 

2.3 435,00                                435,00                       -                  435,00 M  R$              55,82  R$          24.281,70  R$                     -    R$      24.281,70 

2.4 1,00                                         1,00                       -                       1,00 UNID  R$        2.904,00  R$            2.904,00  R$                     -    R$        2.904,00 

2.5 100,36                                100,36                       -                  100,36 M2  R$              76,42  R$            7.669,51  R$                     -    R$        7.669,51 

2.6 59,35                                     59,35                       -                    59,35 M2  R$              71,10  R$            4.219,79  R$                     -    R$        4.219,79 

2.7 68,75                                     68,75                       -                    68,75 M2  R$              27,31  R$            1.877,56  R$                     -    R$        1.877,56 

2.8 1.143,80                          1.143,80                       -               1.143,80 KG  R$              13,96  R$          15.967,45  R$                     -    R$      15.967,45 

2.9 16,34                                     16,34                       -                    16,34 M3  R$            408,16  R$            6.669,33  R$                     -    R$        6.669,33 

2.10 452,00                                452,00                       -                  452,00 M2  R$              58,70  R$          26.532,40  R$                     -    R$      26.532,40 

2.11 213,50                                213,50                       -                  213,50 M  R$              64,89  R$          13.854,02  R$                     -    R$      13.854,02 

2.12 69,60                                     69,60                       -                    69,60 M2  R$              72,41  R$            5.039,74  R$                     -    R$        5.039,74 

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILAR, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014 (ALVENARIA DE BASE)

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018

FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO 

LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2"

SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M)

V. PREVISTO
VALORES EXECUTADOS R$

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA

LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

ITEM SERVIÇOS EXECUTADOS
QUANT. PREVISTA 

(plano de trabalho)

QUANTIDADES EXECUTADAS
UNID. VALOR UNIT.

IDENTIFICAÇÃO DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO Nº: 006 DATA DA MEDIÇÃO: 26/04/2023
PERIODO DE EXECUÇÃO:  11/04/2023 A  26/04/2023

Saldo anterior: Valor desta medição: R$ 17.820,14

DATA DE INICIO: 07/11/2022 PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES DATA DE CONCLUSÃO PREVISTA INICIALMENTE: 04/04/2023

EMPRESA CONTRATADA: ADRIANA ALVES DE FREITAS  

Nº DO CONTRATO: 
VALOR DO CONTRATO: R$ 346.936,98

(   ) PARCELA ÚNICA ( X ) PARCELADO Nº de Parcelas Recebidas: 03

VERUM CONSTRUTORA

CNPJ: 29.808.699/0001-00

RUA BRAZÓPOLIS , SANTA EFIGÊNIA, PIRANGUINHO/MG

BOLETIM DE MEDIÇÃO – OBRA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
ENDEREÇO DA REFORMA OU OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA EFIGÊNIA Área Total da Obra:  

Página 1 de 4



ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO NO PERIODO ACUMULADO
V. PREVISTO

VALORES EXECUTADOS R$
ITEM SERVIÇOS EXECUTADOS

QUANT. PREVISTA 

(plano de trabalho)

QUANTIDADES EXECUTADAS
UNID. VALOR UNIT.

2.13 522,00                                522,00                       -                  522,00 KG  R$              13,96  R$            7.287,12  R$                     -    R$        7.287,12 

2.14 5,22                                         5,22                       -                       5,22 M3  R$            408,16  R$            2.130,60  R$                     -    R$        2.130,60 

2.15 468,00                                468,00                       -                  468,00 M  R$              10,13  R$            4.740,84  R$                     -    R$        4.740,84 

2.16 1.119,35                          1.119,35                       -               1.119,35 M2  R$                2,69  R$            3.011,05  R$                     -    R$        3.011,05 

2.17 1.119,35                                      -                     9,33                390,00 M2  R$              23,03  R$          25.778,63  R$            214,86  R$        8.981,70 

3.0 28.136,67R$          -R$                   28.136,67R$      

3.1 156,15                                156,15                       -                  156,15 M2  R$            180,19  R$          28.136,67  R$                     -    R$      28.136,67 

3.2 -                                                -                         -                           -   M2  R$                    -    R$                         -    R$                     -    R$                    -   

3.3 -                                                -                         -                           -   M2  R$                    -    R$                         -    R$                     -    R$                    -   

4.0 11.399,54R$          -R$                   -R$                  

4.1 971,00                                         -                         -                           -   M2  R$                2,02  R$            1.961,42  R$                     -    R$                    -   

4.2 971,00                                         -                         -                           -   M2  R$                9,72  R$            9.438,12  R$                     -    R$                    -   

4.3 -                                                -                         -                           -   M2  R$                    -    R$                         -    R$                     -    R$                    -   

4.4 -                                                -                         -                           -   M2  R$                    -    R$                         -    R$                     -    R$                    -   

5.0 27.886,98R$          -R$                   7.254,73R$        

5.1 156,15                                156,15                       -                  156,15 M2  R$              46,46  R$            7.254,73  R$                     -    R$        7.254,73 

5.2 -                                                -                         -                           -   M2  R$              34,63  R$                         -    R$                     -    R$                    -   

5.3 156,15                                         -                         -                           -   M2  R$              74,37  R$          11.612,88  R$                     -    R$                    -   

6.0 121,00                                         -                         -                           -   M  R$              13,42  R$            1.623,82  R$                     -    R$                    -   

6.1 148,00                                         -                         -                           -   M2  R$              49,97  R$            7.395,56  R$                     -    R$                    -   

6.0 28.159,16R$          -R$                   -R$                  

6.1 22,68                                            -                         -                           -   M2  R$            614,61  R$          13.939,35  R$                     -    R$                    -   

6.2 10,08                                            -                         -                           -   M2  R$            614,61  R$            6.195,27  R$                     -    R$                    -   

6.3 10,80                                            -                         -                           -   M2  R$            374,36  R$            4.043,09  R$                     -    R$                    -   

6.4 3,84                                              -                         -                           -   M2  R$            374,36  R$            1.437,54  R$                     -    R$                    -   

6.5 6,57                                              -                         -                           -    M2      R$            387,20  R$            2.543,90  R$                     -    R$                    -   

7 9.244,33R$             2.290,93R$         9.244,33R$        

7.1 20,00                                            -                    20,00 UN  R$              89,93  R$            1.798,60  R$                     -    R$        1.798,60 

7.2 20,00                                     20,00                       -                    20,00 UN  R$            107,80  R$            2.156,00  R$                     -    R$        2.156,00 
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES 

(LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)

PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (2 

PORTAS DE CORRER 2 FOLHAS 2,40 X 2,10M) JATEADO

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P (JANELAS SALAS)

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P (JANELAS BANHEIROS) 

JATEADO

SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2* CM,  CORTE RETO

INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM 

BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. 

AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

AF_06/2014

ESQUADRIAS

PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 

(12 PORTAS DE ABRIR 0,90 X 2,10M) JATEADO

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PISOS E AZULEJOS

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

LAJE DE FORRO

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

PINTURA

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
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ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO NO PERIODO ACUMULADO
V. PREVISTO

VALORES EXECUTADOS R$
ITEM SERVIÇOS EXECUTADOS

QUANT. PREVISTA 

(plano de trabalho)

QUANTIDADES EXECUTADAS
UNID. VALOR UNIT.

7.3 20,00                                     20,00                       -                    20,00 UN  R$            149,94  R$            2.998,80  R$                     -    R$        2.998,80 

7.4 1,00                                              -                     1,00                     1,00 UN  R$            855,39  R$                855,39  R$            855,39  R$           855,39 

7.5 1,00                                              -                     1,00                     1,00 UN  R$              25,01  R$                  25,01  R$              25,01  R$             25,01 

7.6 1,00                                              -                     1,00                     1,00 UN  R$              11,75  R$                  11,75  R$              11,75  R$             11,75 

7.7 1,00                                              -                     1,00                     1,00 UN  R$              28,68  R$                  28,68  R$              28,68  R$             28,68 

7.8 60,00                                            -                  60,00                  60,00 M  R$              14,31  R$                858,60  R$            858,60  R$           858,60 

7.9 30,00                                            -                  30,00                  30,00 M  R$              17,05  R$                511,50  R$            511,50  R$           511,50 

8 11.344,64R$          -R$                   -R$                  

8.1 9,00                                              -                         -                           -   UN  R$            642,46  R$            5.782,14  R$                     -    R$                    -   

8.2 9,00                                              -                         -                           -   UN  R$              45,39  R$                408,51  R$                     -    R$                    -   

8.3 4,00                                              -                         -                           -   UN  R$            424,78  R$            1.699,12  R$                     -    R$                    -   

8.4 1,00                                              -                         -                           -   UN  R$            261,49  R$                261,49  R$                     -    R$                    -   

8.5 4,00                                              -                         -                           -   UN  R$            635,42  R$            2.541,68  R$                     -    R$                    -   

8.6 2,00                                              -                         -                           -   UN  R$            325,85  R$                651,70  R$                     -    R$                    -   

9 13.181,56R$          -R$                   2.952,05R$        

9.1 22,00                                            -                         -                           -   UN     R$            109,21  R$            2.402,62  R$                     -    R$                    -   

9.2 300,00                                         -                         -                           -   M  R$                2,31  R$                693,00  R$                     -    R$                    -   

9.3 300,00                                         -                         -                           -   M  R$                3,41  R$            1.023,00  R$                     -    R$                    -   

9.4 300,00                                         -                         -                           -   M  R$                7,72  R$            2.316,00  R$                     -    R$                    -   

9.5 30,00                                            -                         -                           -   UN  R$              20,32  R$                609,60  R$                     -    R$                    -   

9.6 15,00                                            -                         -                           -   UN  R$              39,40  R$                591,00  R$                     -    R$                    -   

9.7 1,00                                              -                         -                           -   UN  R$            166,29  R$                166,29  R$                     -    R$                    -   

9.8 8,00                                              -                         -                           -   UN  R$              19,75  R$                158,00  R$                     -    R$                    -   

9.9 20,00                                            -                         -                           -   UN  R$            113,50  R$            2.270,00  R$                     -    R$                    -   

9.10 1,00                                         1,00                       -                       1,00 UN  R$        1.183,55  R$            1.183,55  R$                     -    R$        1.183,55 

9.11 50,00                                     50,00                       -                    50,00 M  R$                8,65  R$                432,50  R$                     -    R$           432,50 

9.12 200,00                                200,00                       -                  200,00 M  R$                6,68  R$            1.336,00  R$                     -    R$        1.336,00 

10 29.331,22R$          15.314,35R$       22.401,27R$      

PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-

CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E SONDA EM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 

1,24MM (BWG 18), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE 

LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO 

COM ARGAMASSA (PONTE DE REDE-LÓGICA)

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBRE POR, CABO DE 35 MM2 E 

DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALIA). AF_07/2020_P (PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA)

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

COBERTURA

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 

160 X 240 X 89 MM

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LOUÇAS E METAIS

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA 

METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO 

BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIA, 

LAVANDERIA, ETC.)

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS

TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4” , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA
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ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO NO PERIODO ACUMULADO
V. PREVISTO

VALORES EXECUTADOS R$
ITEM SERVIÇOS EXECUTADOS

QUANT. PREVISTA 

(plano de trabalho)

QUANTIDADES EXECUTADAS
UNID. VALOR UNIT.

10.1 156,15                                         -                106,75                156,15 M2  R$            110,63  R$          17.274,87  R$      11.809,75  R$      17.274,87 

10.2 156,15                                         -                106,75                156,15 M2  R$              32,83  R$            5.126,40  R$         3.504,60  R$        5.126,40 

10.3 34,00                                            -                         -                           -   M  R$              76,05  R$            2.585,70  R$                     -    R$                    -   

10.4 44,00                                            -                         -                           -   M  R$              65,62  R$            2.887,28  R$                     -    R$                    -   

10.5 32,00                                            -                         -                           -   M  R$              45,53  R$            1.456,96  R$                     -    R$                    -   

11 5.808,72R$             -R$                   -R$                  

11.1 2,22                                              -                         -                           -   M2  R$            285,90  R$                634,70  R$                     -    R$                    -   

11.2 1,00                                              -                         -                           -   UN  R$            247,40  R$                247,40  R$                     -    R$                    -   

11.3 1,00                                              -                         -                           -   UN  R$                7,14  R$                    7,14  R$                     -    R$                    -   

11.4 2,00                                              -                         -                           -   UN  R$              50,42  R$                100,84  R$                     -    R$                    -   

11.5 9,00                                              -                         -                           -   M  R$            100,18  R$                901,62  R$                     -    R$                    -   

11.6 5,60                                              -                         -                           -   M3  R$            599,94  R$            3.359,66  R$                     -    R$                    -   

11.7 1,00                                              -                         -                           -   M  R$            557,36  R$                557,36  R$                     -    R$                    -   

12 729,22R$                -R$                   -R$                  

11.1 156,15                                         -                         -                           -   M2  R$                4,67  R$                729,22  R$                     -    R$                    -   

CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO COM CREA OU CAU DA CONTRATADA

Data

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

TÉCNICO DO CONTRATANTE                

CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO COM CREA OU CAU DO 

CONTRATANTE

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA 

CONTRATADA   

LIMPEZA

LIMPEZA GERAL DE OBRA

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM R$ 17.820,14

ASSINATURAS

______/______/______

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA E TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 5 MM

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR CAIBROS, TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019
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