

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

Relatório 01: Agosto/2022

PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO, PROSPECÇÃO ARQUEOLÓGICA E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO CONTEXTO DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO DO LICO - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG

Processo IPHAN nº 01514.002294/2008-42

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022

Dr. Robson Rodrigues
Arqueólogo Responsável
Registro IBAMA nº: 458753

Araraquara/SP
Setembro/2022

INTRODUÇÃO

Para atender as necessidades apresentadas pela Prefeitura do município de Conceição dos Ouros, MG, a partir do Edital de Chamamento Público nº 001/2022, Processo Licitatório nº 074/2022, que tem como Objeto o *“atendimento ao processo de pesquisa arqueológica da área onde se encontra o sítio arqueológico do Lico, no município de Conceição dos Ouros, Estado de Minas Gerais, em cumprimento das exigências legais de preservação do patrimônio arqueológico de acordo com a legislação brasileira, considerando-se as definições estabelecidas pela Instrução Normativa IPHAN no 001, de 25 de março de 2015”* (EDITAL, 2022).

Conforme definição do artigo 216 da Constituição Federal, os sítios arqueológicos constituem o patrimônio cultural brasileiro e devem ser protegidos. Já a Lei Federal 3924/1961, reconhece que todos os monumentos arqueológicos e demais elementos que neles se encontram ficam sob a guarda e proteção do Poder Público.

Tendo como fato que as intervenções provocadas pela construção civil no município de Conceição dos Ouros estão gerando impactos nos sítios identificados em seu território, ocasionando danos aos mesmos, é urgente que providências para a salvaguarda e proteção de seu patrimônio arqueológico sejam tomadas, a fim de garantir sua função sociocultural a partir da constituição de políticas públicas que facilitem a integração do patrimônio cultural brasileiro.

Ações que promovam a construção do conhecimento arqueológico local devem ser implementadas, possibilitando uma redução significativa ao potencial de destruição do patrimônio arqueológico no território municipal e constituam as condições adequadas para o acesso aos bens culturais por parte da população.

A partir das orientações estabelecidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-IPHAN a partir do ofício nº 4328/2021/DIVAP IPHAN-MG/IPHAN-MG-IPHAN, de 02/01/2022, ficou definido que as ações a serem desenvolvidas no município de Conceição dos Ouros no corrente ano para o Processo nº 01514.002294/2008-42, Sítio Arqueológico do Lico, manteve a obrigação de realização Programa de Diagnóstico e Prospecção Arqueológica e Programa de Educação Patrimonial. É nesse contexto que se entende as diversas etapas para o

desenvolvimento da pesquisa arqueológica regional, onde se pode identificar ações importantes.

O presente Relatório de Acompanhamento apresenta as ações desenvolvidas no mês de agosto, na execução do Plano de Trabalho aprovado no processo licitatório do edital de chamamento público para o *“PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO, PROSPECÇÃO ARQUEOLÓGICA E PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO CONTEXTO DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO DO LICO - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG”*, para atender o Processo IPHAN nº 01514.002294/2008-42, a partir do Ofício Nº 4328/2021/DIVAP IPHAN-MG/IPHAN-MG-IPHAN para execução entre os anos de 2022-2023.

CRONOGRAMA FÍSICO

O prazo de execução do objeto contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Serviço (OS) emitida pela Contratante.

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PRODUTOS												
Atividades	Ago 2022	Set 2022	Out 2022	Nov 2022	Dez 2022	Jan 2023	Fev 2023	Mar 2023	Abri 2023	Mai 2023	Jun 2023	Jul 2023
Produto1: Projeto de pesquisa arqueológica e de educação patrimonial com protocolo IPHAN.												
Produto 2: Execução de diagnóstico.												
Produto 2: Relatório de diagnóstico.												
Produto 3: Execução de prospecção.												
Produto 3: Relatório de prospecção.												
Produto 4: Análise de acervos.												
Produto 4: Relatório de Análise.												
Produto 5: Execução da educação patrimonial												
Produto 5: Relatório de EP												
Produto 6: Relatório Final e protocolo IPHAN												

ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO

Das diversas atividades definidas no plano de trabalho a primeira ação é a elaboração do Projeto de Pesquisa para o Programa de Diagnóstico, Prospecção Arqueológica e Educação Patrimonial, a ser submetido ao IPHAN para aprovação e publicação de portaria de pesquisa no Diário Oficial da União.

No mês de agosto demos início ao trabalho de pesquisa e elaboração dos textos que farão parte do projeto de pesquisa. Este projeto contará com uma apresentação da projeção cartográfica da área de pesquisa e a elaboração da proposta metodológica com a definição de uma malha de sondagens georreferenciada com a indicação de todos os pontos de intervenção de solos, bem como apresentação espacial em arquivo *shapefile*. Além disso contará com metodologia de análise, interpretação e conservação dos bens arqueológicos e uma proposta preliminar das atividades relativas à produção de conhecimento, divulgação científica e extroversão dos conhecimentos produzidos a partir das pesquisas.

Definimos a equipe técnica que será responsável pelas pesquisas. A Coordenação Geral e responsabilidade pelas pesquisas de Campo, de gabinete e laboratório ficará a cargo do arqueólogo Dr. Robson Rodrigues. Para as pesquisas arqueológicas a equipe será composta pelas arqueólogas Ma. Letícia Ribeiro Ferreira da Silva e Ma. Natalia Carvalho Checchi, e pelo arqueólogo Me. Paulo Araújo de Almeida que estão realizando pesquisas para elaboração do projeto e posteriormente para composição do diagnóstico e prospecção arqueológica. No campo do geoprocessamento e pesquisa ambiental a execução será da ecóloga Juliana Rodrigues. Para a Educação Patrimonial a execução será feita pela socióloga e educadora Dra. Dulcelaine Nishikawa e pela arqueóloga e educadora Dra. Solange Nunes Schiavetto. Os aspectos administrativos e financeiros ficarão a cargo da assistente administrativa Maria Laura Scarpa e do administrador Paulo Alexandre da Silva. Nos anexos do projeto de pesquisa estarão os currículos do arqueólogo coordenador geral e da equipe envolvida; as declarações de participação assinadas pelos componentes da equipe e os documentos pessoais dos componentes da equipe.

Enquanto documentação exigida pelo IPHAN a partir da portaria 07/1988 e Instrução Normativa 01/2015, devemos apresentar um mapa da área abrangida pelo projeto com projeção da pesquisa prospectiva e a ficha de coleta de dados que será utilizada em campo durante a prospecção arqueológica para coleta de informações das sondagens que serão realizadas na área delimitada para a pesquisa.

No decorrer do mês de agosto realizamos a mediação para que a instituição responsável pelo desenvolvimento do estudo arqueológico elaborasse diversos documentos que devemos apresentar ao IPHAN, como um ofício com a manifestação de ciência do conteúdo do projeto de pesquisa e solicitação de anuência, um ofício como informações a respeito da condição financeira do projeto como prova de idoneidade e um ofício indicando a Instituição Científica que apoiará o projeto. Todos estes documentos devem ser apresentados por parte da Prefeitura Municipal que é a instituição responsável, com cópia do comprovante de inscrição no CNPJ.

A estrutura do projeto que está sendo elaborado contará com informações diversas a respeito de aspectos gerais do projeto que será desenvolvidos, seu contexto e principais objetivos. para ampliar o conjunto de informações serão apresentadas informações a respeito da caracterização socioeconômica, ambiental e localização do contexto municipal, tendo a localização da área de estudo arqueológico no município de conceição dos ouros apresentado em mapa georreferenciado. também será apresentado uma contextualização arqueológica e histórica de conceição dos ouros, apresentando um histórico dos sítios arqueológicos em conceição dos ouros e seu entorno, bem como uma breve cronologia a respeito do processo arqueológico do sítio do Lico, principal alvo da pesquisa que será desenvolvida.

Do ponto de vista técnico serão apresentados os procedimentos metodológicos da pesquisa detalhamento do método a ser adotado para delimitação horizontal e vertical do terreno a partir da identificação de material arqueológico e uma síntese da sequência de operações a serem realizadas em campo. em mapa poderemos observar a área delimitada para a pesquisa arqueológica e a projeção da prospecção arqueológica que se encontra no bairro da chácara, no perímetro urbano de conceição dos ouros. outro aspecto a ser apresentado será como se darão as atividades de análise e conservação dos bens arqueológicos oriundos da execução do projeto e a proposição das atividades de análise dos bens arqueológicos.

no que diz respeito a educação patrimonial teremos um detalhamento das propostas.

O projeto também apresentará todas as atividades e cronograma na execução do conteúdo básico para os anos de 2022 e 2023, além dos produtos a serem gerados pelas ações no município de conceição dos ouros e os indicadores e metas, bem como a proposta preliminar para divulgação dos resultados, extroversão e produção de conhecimento e todos os referenciais bibliográficos utilizados.

Por fim, para o relatório do mês de setembro será apresentada a conclusão dessa produção que contará também com o produto final, definido como PRODUTO 1 do Plano de Trabalho aprovado, que será submetido ao IPHAN-MG para aprovação e publicação de portaria de pesquisa no Diário Oficial da União.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

OBJETO DA PARCERIA: Execução de processo de pesquisa arqueológica da área onde se encontra o sítio arqueológico do Lico, no Município de Conceição dos Ouros, Estado de Minas, em cumprimento das exigências legais de preservação do patrimônio arqueológico de acordo com a legislação Brasileira, considerando as definições estabelecidas pela IN IPHAN nº. 01 de 25 de março de 2015.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

Prestação de Contas

TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO Nº. 01/2022

data: ago-22
Vigência de 11/07/2022 à 11/07/2023
Valor Global: R\$ 79.654,45

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/07/2022	R\$ 8.518,00	22/08/2022	38.320	R\$ 8.518,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.518,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 22,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.540,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.540,27

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Serviços técnicos especializados	R\$ -			R\$ -	
Gêneros alimentícios				R\$ -	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 8.540,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 8.540,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 8.540,27



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381517387809321
15/09/2022 17:46:07

Cliente - Conta atual

Agência 6512-9
Conta corrente 35923-8FUNDACAO ARAPORA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/08/2022		1687	99015	870 Transferência recebida	551.687.000.011.764	8.518,00 C	8.518,00 C
				22/08 1687 11764-1 PM C OUROS FUN			
23/08/2022		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	8.518,00 D	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4608243 ROBSON ANTONIO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381517387809321
15/09/2022 17:48:43

Cliente

Agência 6512-9
Conta 35923-8 FUNDACAO ARAPORA
Mês/ano referência AGOSTO/2022

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/08/2022	APLICAÇÃO	8.518,00			8.037,243973	1,059816030	8.037,243973
31/08/2022	SALDO ATUAL	8.540,27			8.037,243973		8.037,243973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.518,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,27
SALDO ATUAL =	8.540,27

Valor da Cota

29/07/2022	1,052143443
31/08/2022	1,062586453

Rentabilidade

No mês	0,9925
No ano	6,2586
Últimos 12 meses	6,2586

Transação efetuada com sucesso por: J4608243 ROBSON ANTONIO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Araraquara, 19 de setembro de 2022.

ROBSON
ANTONIO

RODRIGUES:11
523863870

Assinado de forma digital
por ROBSON ANTONIO
RODRIGUES:1152386387

0
Dados: 2022.09.19
16:35:19 -03'00'

Dr. Robson A. Rodrigues
Arqueólogo
Fundação Araporã
Presidente do Conselho Administrativo
Registro IBAMA nº: 458753